

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA

INFORME DE AVANCE

Abril, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 12 de Agosto de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 21 de Septiembre de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil ochenta y seis con 61/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 584.346,42 (Quinientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 3.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 1 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 30 de Abril /2015	% Avance según convenio
Predios levantados(*)	3.273	93,5%
Predios aprobados por Fiscalización	3.561	101,8%
Predios en Exposiciones Públicas	3.552	101,5%
Predios entregados al GADM	0	0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM La Concordia

Para efecto del presente informe se reporta que las bases finales cantonales se encuentran aprobadas en la fase de fiscalización Post EPR, a lo cual se ha solicitado por parte de la Administración de Contrato a la Empresa de Levantamiento la consolidación final de dicha base previo a la recepción definitiva.

Posterior a dicho proceso y previo a la entrega al GADM se ha coordinado con el Componente SINAT (Sistema Nacional para la Administración de la Tierra) que forma parte del SIGTIERRAS, Sistema operativo bajo el cual se administrara la información generada, a nivel nacional. Cabe mencionar que el SINAT ha iniciado la

implementación de dicho sistema y a su vez se ha solicitado, se priorice la implementación para el cantón La Concordia.

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:


Fecha	Monto	% Pagos
08/10/2013	USD 44.000,00	30%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

5. Zonas en intervención

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantón La Concordia


 Predios levantados



Ing. Rodolfo Yandún
 Administrador Técnico Zona 1