

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA

INFORME DE AVANCE

Enero, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 12 de Agosto de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 21 de Septiembre de 2013
- **Aporte Municipio:** USD \$ 146.086,61 (Ciento cuarenta y seis mil ochenta y seis con 61/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 584.346,42 (Quinientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis con 42/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 3.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 1 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 31 de enero /2015	% Avance según convenio
Pedios levantados(*)	3.273	93,5%
Pedios aprobados por Fiscalización	3.561	101,8%
Pedios en Exposiciones Públicas	3.552	101,5%
Pedios entregados al GADM	0	0%

(*) Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:


Fecha	Monto	% Pagos
08/10/2013	USD 44.000,00	30%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Avance a 31 de enero de 2015: predios levantados en el cantón La Concordia

 Predios levantados



Ing. Rodolfo Yandún
Administrador Técnico Zona 1