

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

INFORME DE AVANCE

Mayo 30, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 3 de Abril del 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde.
- **Aporte Municipio:** USD\$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos con 89/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 2.233.011,56 (Dos millones doscientos treinta y tres mil once con 56/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 19.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 25 de octubre del 2012

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	15.817	83,2 %
Predios aprobados por Fiscalización	14.681	77,3 %
Predios en Exposiciones Públicas	13.380	70,4 %
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0,0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención
Anexo.

Atentamente.



Ing. Néstor Llangari Caiza

Administrador Zona 2.