

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA  
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE  
LAGO AGRIO**

**INFORME DE AVANCE**

**Septiembre 30, 2014**

**1. Antecedentes**

- **Firma del Convenio:** 3 de Abril del 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** Pendiente firma del GADM, Sr Alcalde.
- **Aporte Municipio:** USD\$ 558.252,89 (Quinientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos con 89/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 2.233.011,56 (Dos millones doscientos treinta y tres mil once con 56/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 19.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 25 de octubre del 2012

**2. Situación Actual Cantón**

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	13.725	72,2 %
Predios aprobados por Fiscalización	12.133	63,9 %
Predios en Exposiciones Públicas	9.305	49,0 %
Predios entregados al GADM	0	0% .

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

**3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT**

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0,0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

**4. Zonas en intervención**  
Anexo.

Atentamente.



*Ing. Néstor Llangari Caiza*

**Administrador Zona 2.**