

## ***ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA***

**ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y  
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA  
REFERENTE AL CUMPLIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS PREVISTOS EN EL CONVENIO DE  
COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SISTEMA DE  
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE TIERRAS RURALES "SIGTIERRAS"**

En la ciudad de Machachi, a los 23 días del mes de julio del dos mil doce, comparecen por una parte, el Ing. Antonio Bermeo Noboa en su calidad de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; Ing. Jeanett Vega en calidad de Administradora del Convenio, Lcda. Lilia Pérez, Directora Financiera e Ing. Oswaldo Rivadeneira, como Guardalmacén General de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; y, por otra parte, el Dr. Edwin David Yáñez Calvachi, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía; el Ing. Juan Francisco Gallo, Jefe de Avalúos y Catastros; Lcda. Even Penélope Brito Espinoza, Directora Financiera; Ing. Analy Lujé, Guardalmacén, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía.

Los comparecientes hábiles a través de sus representantes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, al tenor de las siguientes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES:**

- a) La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica y Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS" suscrito el 30 de diciembre de 2008.
- b) El presupuesto referencial para la implementación del Programa SIGTIERRAS, de conformidad con la cláusula IV "COSTOS Y FINANCIAMIENTO" del Convenio de la especie, ascendía al valor de \$USD 1'631.833 (Un millón seiscientos treinta y un mil ochocientos treinta y tres 00/100 dólares americanos.)
- c) Para el financiamiento del referido presupuesto, el Gobierno Nacional a través de la UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT, aportó con el 80% \$USD 1'305.467,00 (Un millón trescientos cinco mil cuatrocientos sesenta y siete 00/100 dólares americanos) y el 20% \$USD 326.367,00 (Trescientos veinte y seis mil trescientos sesenta y siete 00/100 dólares americanos) el GAD-Mejía.
- d) En virtud del cumplimiento satisfactorio y total del Convenio de Cooperación Técnica y Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS, las partes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.



## **CLÁUSULA SEGUNDA.- ENTREGA – RECEPCIÓN:**

De conformidad al numeral VII “PRODUCTOS ESPERADOS”, del convenio antes señalado, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, los siguientes productos:

### **Producto 7.1 (i):**

Cartografía base del área del cantón (red hidrográfica, red vial y centros poblados), obtenida en base a fotointerpretación digital realizada con base de ortofotos escala 1:5.000; según la normativa establecida en la infraestructura de datos espaciales para el país.

### **Cumplimiento:**

Con fecha 01 de septiembre del 2010 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía, los siguientes productos, mismos que se encuentran en la base de datos geográfica (GDB) entregada, de acuerdo al siguiente detalle:

**INSUMOS:** De todo el Cantón.

Escala 1:5.000	1. Vías
	2. Infraestructura
	3. Drenajes
	4. Sectores dispersos

Con fecha 14 de diciembre del 2009, se entrega al GAD-Mejía, en formato digital el MODELO NUMÉRICO DEL TERRENO con las siguientes características

- Escala: 1:5.000
- Tamaño del píxel: 5 metros.
- Referencia Espacial: UTM, WGS-84, zona 17 Sur
- Formato: GEOTIFF
- Cobertura: 112.196 Has. (Incluye el recinto Chitoa perteneciente a la provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas, así como parte de las provincias de Cotopaxi, en las parroquias de Sigchos, Toacaso, San Juan de Pastocalle y Mulaló, del mismo modo en la parroquia de Archidona en la provincia de Napo)

Adicionalmente, como subproducto se entrega:

**Curvas de nivel de todo el cantón:** con intervalo de 5m; puntos acotados en formato DGN, con estructura curvas índices, curvas intermedias y puntos acotadas, conteniendo sus respectivos valores de altura.

**Observaciones:** El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en [Anexo 2-C](#); [Anexo 7-H](#)



**Producto 7.1 (ii):**

Cartografía temática del área del cantón generada por SIGAGRO y las instituciones competentes, a escala 1:25.000 y que incluye entre otros temas: clasificación de suelos y pendientes, aptitud agrologica y forestal, uso actual y cobertura vegetal, mapas climáticos, de riesgos naturales y áreas MAE. Esta cartografía será utilizada para la ordenación del territorio a nivel nacional, planificación local y valoración predial rural.

**Cumplimiento:**

Con fecha 01 de septiembre del 2010 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía, los siguientes productos, mismos que se encuentran en la base de datos geográfica (GDB) entregada, en formato digital, de acuerdo al siguiente detalle:

**CARTOGRAFÍA TEMÁTICA: De todo el Cantón.**

Escala 1:5.000

1. Uso de la Tierra,
2. Disponibilidad de servicios básicos

Escala 1: 20.000

1. Pendientes
2. Aptitud agropecuaria y forestal,
3. Accesibilidad a la red vial
4. Accesibilidad al área urbana
5. Accesibilidad a infraestructura social
6. Susceptibilidad a la erosión,
7. Susceptibilidad a heladas,
8. Susceptibilidad a inundación,
9. Susceptibilidad a movimientos en masa
10. Susceptibilidad a peligros volcánicos

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en [Anexo 7-H.](#)

**Producto 7.1 (iii):**

El catastro integral rural del área intervenida del cantón conformado con la información investigada en cada uno de los predios, en base de las ortofotos y la ficha predial, debidamente automatizados



e integrados en el Sistema de Información Geográfica Sigtierras.

**Cumplimiento:**

- a) Con fecha 08 de Septiembre del 2011 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía, los productos obtenidos con la ejecución de la Campaña de Barrido Predial en el cantón, según el siguiente detalle:

- ✓ 6.731 fichas prediales rurales originales
- ✓ 404 fichas anexas
- ✓ 1969 memorandos
- ✓ 5506 certificados
- ✓ 149 Ortofotos procesadas
- ✓ 96 Ortofotos utilizadas en campo
- ✓ 33 informes de la Campaña de Difusión Cantonal (1 por polígono)
- ✓ 1 CD conteniendo la Geodatabase de todo el Cantón integrando, tanto en forma gráfica como alfanumérica los **15.650 predios** que cubren todas las parroquias rurales del Cantón y que han sido intervenidos tanto por el Programa como por el Municipio. El detalle se observa en el acta respectiva.

- b) Con fecha 08 de septiembre del 2011 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía la GEODATABASE conteniendo la información gráfica y alfanumérica de los 6.731 predios con los que se cubre la totalidad del área rural del cantón, mismos que corresponden al siguiente detalle:

***Predios intervenidos por el Programa SIGTIERRAS: 6731 predios***

- **CUTUGLAGUA:** 99 Predios levantados
- **TAMBILLO:** 1.454 Predios levantados
- **ALOAG:** 2.468 Predios levantados
- **EL CHAUPÍ:** 955 Predios levantados
- **MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI):** 1.755 Predios levantados

- c) De igual forma, con fecha 8 de septiembre del 2011, el GAD-Mejía entregó la información correspondiente a **8.919** predios intervenidos por la DAYC, mismos que fueron integrados en una única base de datos que fue implementada en el Municipio, dando un total de **15.650 predios**

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos. Ver [Anexo 5-A](#) ; [Anexo 5-B](#) y [Anexo 5-C](#))



**Producto 7.1 (iv):**

El resultado de la valoración predial obtenido en base de la metodología desarrollada, la misma que servirá de soporte para la elaboración de las tablas de precios y los correspondientes títulos de créditos.

**Cumplimiento:**

- a) Con fecha 16 de septiembre de 2010 se entregó al GAD-Mejía los siguientes productos del Componente de Valoración:

**1. ESTUDIO DE VALORACION DE CONSTRUCCIONES**

- 1.1 Materiales
- 1.2 Costo de mano de obra y salarios mínimos por ley
- 1.3 Costo de equipo
- 1.4 Análisis de precios unitarios
- 1.5 Planos Arquitectónicos/Análisis Gráfico y Presupuesto de baños, cocinas y escaleras
- 1.6 Presupuesto detallado por sistema constructivo de cada unidad
- 1.7 Tabla de relaciones a un metro ajustado
- 1.8 Cálculo del factor entre edad del material y su vida útil
- 1.9 Tabla de valoración de las edificaciones por bloque
- 1.10 Catálogo fotográfico

**2. ESTUDIOS DE VALORACIÓN DE LA TIERRA**

- 2.1 Cartografía temática e información de zonas homogéneas de precios.

- b) Con fecha 16 de diciembre del 2010 se entrega al GAD-Mejía, los siguientes productos, correspondientes al Estudio de Valoración de los predios rurales, según el siguiente detalle:

1. Zonas Homogéneas Físicas
2. Zonas Homogéneas de Infraestructura
3. Zonas Homogéneas de Amenazas y Fenómenos Naturales
4. Zonas Homogéneas de la Tierra Rural
5. Zonas Homogéneas de Precio
6. Geodatabase predial de la Zona Rural del Cantón

Toda la información se entregó en formato digital, estructurada en una GDB.

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en [Anexo 7-C](#); [Anexo 7-J](#);



**Producto 7.1 (v):**

La regularización, protocolización e inscripción de predios privados ubicados en la zona rural, a través de procesos instrumentados por el Programa; y la adjudicación a través de INDA, en el caso de los predios del estado

**Cumplimiento :**

Con fecha 30 de marzo del 2011 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía, los productos resultantes del componente del Apoyo a la Legalización efectuado durante el desarrollo de la Campaña de Barrido Predial y en el periodo de Sostenibilidad Jurídica, según el siguiente detalle:

- **Acciones Jurídicas hasta junio del 2010**
  - Predios privados en procesos de legalización 293
  - Predios privados concluidos 1447
  - Predios del estado en proceso de titulación 10
  - Predios del estado titulados 0
- **Expedientes generados hasta junio del 2010**
  - Predios privados en procesos de legalización 57
  - Predios privados concluidos 21
  - Predios del estado en proceso de titulación 36
  - Predios del estado titulados 0
- **Acciones Jurídicas de julio a diciembre de 2011**
  - Predios privados en procesos de legalización 98
  - Predios privados concluidos 25
  - Predios del estado en proceso de titulación 60
  - Predios del estado titulados 0
- **DATOS CONSOLIDADOS**
  - Predios privados en procesos de legalización 656
  - Predios privados concluidos 1493
  - Predios del estado en proceso de titulación 246
  - Predios del estado titulados 0

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en **Anexos 6-A.**



**Producto 7.1 (vi):**

La infraestructura de redes de comunicación entre el Municipio y el Registro de la Propiedad implementada mediante redes LAN y MAN, según el detalle establecido en el numeral 5.2.2 (i) del presente convenio.

**Cumplimiento:**

Con fecha 23 de mayo del 2011 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía bienes y equipos, según el siguiente detalle:

CANT.	DESCRIPCION	ESTADO	CODIGO / SERIE	COSTO
<b>RED LAN</b>				
10	Puntos de Red Certificados, categoría 6 incluye: (FURUKAWA) <ul style="list-style-type: none"> <li>10 Patch Cord, 7 PIES Cat6</li> <li>10 Patch Cord, 3 PIES Cat6</li> <li>1 Patch Panel 24 Puertos</li> <li>1 Bandeja Metálica de 15 cm</li> <li>1 Organizador 60x80</li> </ul>	NUEVO	S/S	\$2.825,00
10	Puntos Eléctricos Normales, incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>2 breaker 32 amperios</li> </ul>	NUEVO	S/S	\$1.240,00
1	Rack de 8Unid. – BEAUCOUP	NUEVO	S/S	\$45.50
1	Instalaciones a Tierra	NUEVO	S/S	\$620.00
1	Switch de 24 Puertos – CISCO	NUEVO	FTX1446NOW9	\$1196.00
1	Switch de 8 Puertos – CISCO	NUEVO	PSJ150800BW	\$192.00
CANT.	DESCRIPCION	ESTADO	CODIGO / SERIE	COSTO
<b>RED MAN</b>				
1	Router – CISCO	NUEVO	CBT144702UN	\$315.00
<b>LICENCIAS</b>				
1	LICENCIA SQLSVStd2008 OLP NL Gov	NUEVO	07.01.05.0067	\$630.00
1	LICENCIA SQLCAL 2008OLP NI Gov	NUEVO	07.01.05.0072	\$120.00
1	LICENCIA SQLCAL 2008OLP NI Gov	NUEVO	07.01.05.0073	\$120.00
1	LICENCIA SQLCAL 2008OLP NI Gov	NUEVO	07.01.05.0074	\$120.00
1	LICENCIA SQLCAL 2008OLP NI Gov	NUEVO	07.01.05.0075	\$120.00
1	LICENCIA SQLCAL 2008OLP NI Gov	NUEVO	07.01.05.0076	\$120.00
1	CITRIX XenApp 5.0, ADVANCED xl	NUEVO	07.01.05.0018	\$526.31
1	CITRIX XenApp 5.0, ADVANCED xl	NUEVO	07.01.05.0019	\$526.31
1	CITRIX XenApp 5.0, ADVANCED xl	NUEVO	07.01.05.0020	\$526.31
1	CITRIX XenApp 5.0, ADVANCED xl	NUEVO	07.01.05.0021	\$526.31
1	CITRIX XenApp 5.0, ADVANCED xl	NUEVO	07.01.05.0022	\$526.31
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0041	\$20.00
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0042	\$20.00
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0043	\$20.00
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0044	\$20.00
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0045	\$20.00
1	LICENCIA ANTIVIRUS NOT 32 V-4.2	NUEVO	07.01.05.0046	\$20.00



**Observaciones:**

El Informe Final incluye el acta de entrega-recepción de éstos productos en [Anexo 9-C](#).

**Producto 7.1 (vii):**

El software SIGTierras, desarrollado para manejar el sistema de información geográfico, con todas las aplicaciones para su funcionamiento y desarrollo, según lo estipulado en el numeral 5.2.1 (iv) del presente convenio.

**Cumplimiento:**

Con fecha 05 de febrero del 2009 el Programa SIGTIERRAS entregó al GAD-Mejía un software especializado para uso del sistema SIGTierras, según siguiente detalle:

Descripción	Cantidad
<b>ArcGIS, Desktop 9.3 110799</b>	
DVD Arcinfo Workstation 9.3	1
DVD Desktop 9.3	1
ArcGIS Desktop, bibliografía	1
Quick-start Gulde	1
ESRI Data & Maps 9.3	
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, North and South America	1
DVD Data & Maps and StreetMap North America	1
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, Asia and Australia	1
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, Europe and Africa	1
DVD Elevation and Image Data World	1
ESRI Data&Maps 9.3 bibliografía	
<b>ArcView 9.3 Concurrent Use 110818</b>	
DVD Concurrent Use	1
ArcGIS Desktop, bibliografía	1
Quick-Start Guide	1
ESRI Data&Maps 9.3	
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, North and South America	1
DVD Data & Maps and StreetMap North America	1
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, Asia and Australia	1
DVD Global Imagery and Shaded Relie, Europe and Africa	1
DVD Elevation and Image Data World	1
ESRI Data&Maps 9.3 bibliografía	1
<b>ArGIS SERVER 110829</b>	
ESRI Data&Maps 9.3	
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, North	1



DVD Data & Maps and StreetMap North America	1
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, Asia	1
DVD Global Imagery and Shaded Reliet, Europe	1
DVD Elevation and Image Data World	1
ESRI Data&Maps 9.3 bibliografía	1

**Observaciones:**

El Informe Final incluye el acta de entrega-recepción de éstos productos en [Anexo 9-D](#).

**Producto 7.1 (viii):**

El hardware instalados en los GTC para la implementación del programa, cuyo detalle se estipula en el numeral 5.2.1 (iv).

**Cumplimiento:**

El Programa SIGTIERRAS, entregó al GAD-Mejía los equipos informáticos según el siguiente detalle:

DETALLE EQUIPAMIENTO	CANTIDADES ENTREGADAS			COSTO (USD.)		OBSERVACIONES
	SEGÚN CONVENIO	REALIZADA POR SIGTIERRAS	SALDO	UNITARIO	TOTAL	
SERVIDOR TIPO B, incluye: monitor, teclado, mouse (Principal)	1	1	0	5.103,00	5.103,00	Entregados mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .
WORK STATION (incluye: monitor, teclado, mouse)	3	3	0	933,77	2.801,31	
PC DESKTOP (incluye: monitor, teclado, mouse)	5	2	3	826,81	1.653,62	
PLOTTER 42 PULGADAS	1	1	0	5114,64	5.114,64	Entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> , en la cual consta un plotter de 44", sin embargo mediante visita técnica realizada el lunes 09 de agosto de 2010 ( <a href="#">ver anexo N° 9-A</a> ) se verificó que era necesario este insumo,
IMPRESORA A3	1	1	0	627,2	627,2	Entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .
IMPRESORA LASER B/N A4	1	2	-1	409,9	819,8	Entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL A4	No previsto inicialmente	1	-1	336	336	Entregado mediante acta expuesta en el Anexo 9-B, debido a que a más de copiar, escanea e imprime documentos en formato A4 en blanco y negro, es decir realizando las funciones de una copiadora, justificado mediante visita técnica ( <a href="#">ver el Anexo 9-B</a> ),
SCANNER (municipio y registro)	1	2	-1	694,4	1.388,80	Entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> , en razón de todas las transacciones inmobiliarias que se realizan en las oficinas de Catastro y Registro de la Propiedad, deben ser escaneadas para generar seguridad documental.
UPS 1000 VA	1	1	0	1129,52	1.129,52	Entregados mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .
BATERIA UPS	1	1	0	1142,46	1.142,46	
UPS 500 VA	8	6	2	134,4	806,4	



COPIADORA B/N A4 (Item multifuncional)	1	-	1	0	0	Se entregó en su lugar una impresora multifunción profesional A4, descrita anteriormente.
FOTOCOPIADORA	1	-	1	0	0	
FAX	1	1	0	161,4	161,4	Entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .
LAPTOP	2	-	2	0	0	Por pedido del Sr. Alcalde, mediante oficio 2010-043-ACM (ver Anexo 8), de fecha 26 de enero de 2010, solicita se elimine ciertos rubros. Ver <a href="#">Anexo 9-F</a> (Entrega de GPS)
CAMARA DIGITAL	1	-	1	0	0	
EQUIPOS GPS	2	1	1	0	0	
DISCO DURO EXTERNO 1T	0	1	-1	275	275	Mediante análisis técnico previo, realizado por la Dirección de Diseño y Desarrollo del Software, en todos los cantones se respalda la información diariamente, en horas de la noche, dentro de unidades de cinta, que poseen los servidores, sin embargo para el cantón Mejía se optó por un medio más moderno, es decir un disco duro externo de 1 TB que cumple el mismo objetivo, este fue entregado mediante acta expuesta en el <a href="#">Anexo 9-B</a> .

**NOTAS:**

**EQUIPOS ENTREGADOS, QUE SOBREPASAN LO FIJADO EN EL CONVENIO**

**EQUIPOS NO ENTREGADOS POR LAS CAUSAS ANOTADAS EN EL CUADRO**

**EQUIPOS ENTREGADOS DE ACUERDO AL CONVENIO**

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en: [Anexo 9-B](#), [Anexo 9-C](#), [Anexo 9-D](#) y [Anexo 9-E](#).

Como se puede observar en el Cuadro No. 10, respecto de ciertos ítems, existen algunas variantes entre lo que se estableció en el Convenio y lo que efectivamente se entregó al municipio, dado que evolución tecnológica ha exigido actualizaciones respecto a los equipos considerados en el Convenio.

Un detalle de éstas variantes y las razones que las ocasionaron se observan en el [Anexo 9-G](#).

**PRODUCTO 7.1 (ix):**

**SOSTENIBILIDAD:** Se encuentra previsto apoyar hasta 2 años después de finalización del Programa en el cantón:

1. Actualización de licencias del software.
2. Mantenimiento al hardware e infraestructura de comunicación.
3. Provisión de consumibles.
4. Línea de apoyo técnico permanente y capacitación en las nuevas versiones del SIGTierras.
5. Dotación de un equipo GPS para la actualización y mantenimiento de catastro.
6. Asesoría legal para el perfeccionamiento legal de los predios, hasta 1 año después de la intervención.



**Cumplimiento:**

- En lo que respecta a la actualización de licencias y software, el Programa ha cumplido a satisfacción según el detalle que se observa en el [Anexo 9-C](#). No se actualizará en adelante las licencias de software en razón de que está en construcción un nuevo sistema basado en software libre, que será instalado por el Programa SIGTIERRAS en este cantón.
- Respecto al segundo punto, el programa cumplirá con las visitas semestrales previstas en el convenio.
- Respecto a la provisión de consumibles para el proceso de sostenibilidad técnica, en el Cuadro N° 11, del presente documento; se observa el detalle de los consumibles previstos para cumplir con este compromiso, el cual alcanza un monto total de **\$USD 1.988,09**.
- Respecto al proceso de Capacitación, Soporte y Mantenimiento del sistema SIGTierras, éste ha sido cumplido con la instalación de la versión 1.9.2.1 del SIGTierras (29 de julio de 2011) y de los procesos de capacitación efectuados, Ver [Anexo 11-B](#).
- Respecto a la dotación de un equipo GPS para la actualización y mantenimiento de catastro, se procede con la entrega de un GPS, marca LEICA, según las características que se indican en el Acta. Ver [Anexo 9-F](#).
- Respecto a la asesoría legal para el perfeccionamiento legal este ha sido concluido. Ver [Anexo 6-A](#).

**CUADRO N° 11**

**RESUMEN DE VALORES PARA SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO EN EL CANTÓN MEJIA**

**1.- DOTACIÓN DE SUMINISTROS**

**SUMINISTROS ESTIMADOS**

Item	Equipo entregado	Cantidad	Detalle	Valor
1	Plotter	1	Kit de cabezales (6 cabezales)	207,90
2	Plotter	2	Kit de cartuchos (6 colores)	679,80
3	Plotter	6	Rollo de papel plotter HP 42" x 1,50	240,00
4	Impresora Láser	6	Toner negro (4 para 3 impresoras A4)	503,34
5	Impresora a Inyección	3	Kit (3 cartuchos) para impresora color A3	251,97
6	Papel A3	7	Resmas de papel bond tamaño A3	53,48
7	Papel A4	15	Resmas de papel bond tamaño A4	51,60
				<b>1.988,09</b>

**Observaciones:**

El Informe Final incluye las actas de entrega-recepción de éstos productos en el [Anexo 9-F](#).

Los productos entregados por la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, han sido recibidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía a conformidad, dentro de los plazos acordados mutuamente por las partes.



El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, expresa su total conformidad con los productos entregados, el Sistema y las Bases de Datos Implementadas por la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y renuncia expresamente a cualquier reclamo posterior.

### **CLÁUSULA TERCERA.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

#### **Consideraciones.-**

De conformidad con lo señalado en la Cláusula IV, COSTOS Y FINANCIAMIENTO, del Convenio el presupuesto referencial ascendió a **USD. 1'631.833,00**. De este monto, el 20% a ser cubierto por el GAD-Mejía, es decir USD **326.367,00** y el 80% por el Programa SIGTIERRAS, mismo que ascendió a USD **1'305.467,00**.

En el numeral 5.1.5 (Aporte Económico) del Convenio, se señala que de "conformidad a la resolución del Concejo Municipal del Cantón Mejía, la contraparte municipal incluye los aportes que el Municipio asumirá en forma directa en la ejecución del Proyecto, por un monto de **\$USD252.992**, (Ver [Anexo 1-A](#)); mientras que la diferencia de **\$USD73.376,00** estuvo previsto se aporte mediante las transferencias respectivas a la cuenta del Programa.

En el año 2010 se realizó un ajuste del presupuesto, dado que el avance de la Campaña de Barrido Predial había alcanzado un avance de aproximadamente el 80%, disminuyendo el presupuesto a los siguientes valores, mismos que se constituyeron en los nuevos referentes para la ejecución del presupuesto.

PRESUPUESTO REFERENCIAL AJUSTADO 2010		
MONTO TOTAL :		<b>USD 1'112.332,02</b>
• MUNICIPIO (20%):	USD	<b>222.466,40</b>
• SIGTIERRAS (80%):	USD	<b>889.865,62</b>

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA SIGTIERRAS EN EL CANTÓN MEJÍA						
ACTIVIDAD		COSTO REFERENCIAL CONVENIO US\$	AJUSTE DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL 2010 (US\$)	INVERSIÓN SIGTIERRAS (US\$)	INVERSIÓN IMMEJÍA (US\$)	INVERSIÓN TOTAL (US\$)
1	Fotografía aérea, ortofotos y restitución básica	-	-	123.415,60	0,00	123.415,60
2	Regularización, Campañas de Barrido predial (catastro, legalización y registro)	1'157.252,00	637.751,02	569.873,46	221.452,91	791.326,37
3	Infraestructura para el banco nacional de datos del SIGTIERRAS y desarrollo de aplicaciones estratégicas;	117.890,00	117.890,00	83.176,04	0,00	83.176,04
4	Capacitación informática a municipios	18.900,00	18.900,00	2.059,73	0,00	2.059,73
5	Mapas temáticos, valoración (Tierra y Construcciones)	148.818,00	148.818,00	87.665,73	0,00	87.665,73
7	Sostenibilidad	40.625,00	40.625,00	15.459,21	0,00	15.459,21
8	Administración, operación, fiscalización, etc.	148.348,00	148.348,00	4.161,86	0,00	4.161,86
<b>TOTAL</b>		<b>1.631.833,00</b>	<b>1.112.332,02</b>	<b>885.811,63</b>	<b>221.452,91</b>	<b>1.107.264,54</b>
<b>PARI-PASSU</b>				<b>80%</b>	<b>20,0%</b>	<b>100%</b>



Conforme a la Liquidación Económica, se determina que a base del Presupuesto Ajustado 2010, la inversión total del Programa SIGTIERRAS en el Cantón Mejía asciende a \$US 1`107.264,54, de la cual le correspondió al GAD-Mejía una inversión de \$US221.452,91 y al Programa SIGTIERRAS una inversión de \$US 885.811,63; valores con los que se cumple el pari-passu 80%-20%.

Detalle del Informe Financiero, Ver [Anexos: 12](#), [Anexo 12-A](#), [Anexo 12-B](#) y [Anexo 12-C](#).

Las partes expresan su total conformidad con la liquidación antes señalada y renuncian expresamente a cualquier reclamo posterior.

**CLÁUSULA CUARTA.- COMPROMISOS FUTUROS PARA SOSTENIBILIDAD:**

- **Por parte del GAD-Mejía**

Entregar al MAGAP, a través del Programa SIGTIERRAS, las bases de datos actualizadas cada 6 meses, a partir de la firma de la presente Acta, para la conformación de la Base Nacional de Datos de Gestión de Tierras Rurales.

- **Por parte de la U.E. MAGAP-PRAT/Programa SIGTIERRAS**

Instalar y capacitar en el uso del aplicativo Sistema Nacional de Administración de Tierras –SINAT-, desarrollado en software libre, en cuanto se disponga de su versión final, debidamente probada.

**CLÁUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN Y DECLARACIÓN DE LAS PARTES:**

Esta Acta de Entrega Recepción Definitiva se suscribe con la finalidad de perfeccionar las entregas parciales realizadas entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mejía, con sujeción al Convenio de Cooperación Técnica y Económica para la ejecución del Programa “Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS, suscrito el día 30 de diciembre de 2008.

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas de la presente **Acta de Entrega Recepción Definitiva**.


Para constancia de lo convenido y para los fines legales correspondientes, las partes suscriben el presente instrumento en cinco (5) ejemplares del mismo tenor y efecto.

Dado en la ciudad de Machachi, el día 23 de julio de 2012.







**POR LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT DEL  
PROGRAMA SIGTIERRAS, Entrega Conforme:**




**Ing. Antonio Bermeo Noboa**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA U.E. MAGAP PRAT



**Ing. Jeanett Vega Calderón**  
ESPECIALISTA EN CATASTROS  
ADMINISTRADORA CONVENIO




**Lcda. Lilia Pérez**  
DIRECTORA FINANCIERA




**Ing. Oswaldo Rivadeneira**  
GUARDALMACÉN GENERAL


**POR EL GAD-MEJÍA, Recibió Conforme:**



**Dr. Edwin David Yáñez Calvachi**  
ALCALDE DEL CANTÓN MEJÍA



**Ing. Juan Francisco Gallo**  
DIRECTOR DE GEOMÁTICA Y CATASTROS.



**Lcda. Even Penélope Brito Espinoza**  
DIRECTORA FINANCIERA



**Ing. Analy Lujé**  
GUARDALMACÉN