



**Acta de Reunión de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el departamento de  
Avalúos y Catastros del Municipio de Milagro**

<b>FECHA DE TALLER:</b> 17 de agosto de 2017	<b>HORA DE INICIO: 09:00 – 17/08/2017</b> <b>HORA DE CONCLUSIÓN: 16:00 – 17/08/2017</b>
<b>LUGAR:</b> Municipio de Milagro	
<b>PERSONAL DEL MUNICIPIO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gary Cano</li><li>• Kleber Palomino Alvarado</li></ul>	<b>PERSONAL DEL SIGTIERRAS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorena Rosas</li><li>• Daniel Sánchez</li></ul>

**DIA 1**

**TEMA:** Implementación del SINAT urbano en el GAD.

**DESARROLLO DE ACTIVIDADES:**

1. Se inicia la reunión de trabajo, exponiendo a Gary Cano, encargado del área urbana, el insumo faltante de zonas valorativas cuya generación está a cargo del GAD de Milagro.
2. Se expone la situación del resultado de las validaciones realizadas a la base intermedia urbana entregada por el proveedor de levantamiento urbano al SIGTIERRAS, a Kleber Palomino, jefe del área rural y administrador del contrato, a quien se le reitera sobre el informe de validación enviado al GAD el 23 de junio del 2017, y cuyos inconvenientes no han sido solventados aún.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

1. El administrador de contrato se comunica con el proveedor, quien le indica que la próxima semana se cargará una nueva base de datos intermedia para la respectiva validación.
2. El GAD, entrega en formato shapefile las zonas valorativas urbanas finales para su posterior validación en gabinete y carga en la base

**ACUERDOS EN FIRME:**

1. Establecer por parte del GAD la socialización y toma de decisión para iniciar el proceso de integración entre SINAT y SIM, entre las áreas involucradas para realizar este proceso. En ese ámbito a través del GAD, se tomará contacto con SIM para la integración.
2. El GAD entregará vía correo electrónico:
  - La base de datos intermedia entregada por el proveedor para la validación, esta entrega se realizará en dentro de la semana del 21 al 25 de agosto del 2017.
  - Las tipologías finales revisadas y ajustadas conforme al informe emitido por SIGTIERRAS el 2 de agosto del 2017, esta entrega se realizará por parte de Verónica Bravo el 18 de agosto del 2017.

Municipio del Cantón Milagro

Ing. Kleber Palomino

Unidad Ejecutora MAG-PRAT

  
Ing. Lorena Rosas  
Ing. Daniel Sánchez