



ACTA DE ACUERDOS, COMPROMISOS GADM MILAGRO - SIGTIERRAS					
Fecha:	04-03-2015	Hora inicio:	10.45	Hora término:	12:45

Lugar de reunión:	Sala de Reuniones Municipio de Milagro
-------------------	--

Asistentes
<p>Por Municipio:</p> <p>Director de Sistemas: Ing. Martin Santiago</p> <p>Técnico Sistemas : Ing. Fernando Pinduisaca</p> <p>Director Financiero : Ing. Xavier Cadena</p> <p>Directora de Catastros : Ing. Verónica Bravo</p> <p>Técnico de Sistemas : Tlgo. Juan Carlos Yáñez</p> <p>Por SIGTierras:</p> <p>Ing. Myrian Herrera</p> <p>Ing. Vanessa Chimarro</p> <p>Ing. Daniel Sanchez</p>
<p>Actividades Realizadas</p> <ol style="list-style-type: none"> Exposición y presentación del Sistema SINAT, módulos: Catastro, Rentas y Recaudación. Presentación del proceso de migración del SIGTierras al SINAT. <ol style="list-style-type: none"> Procesos Pre-Migración Alcances del SINAT. Requerimientos instalación SINAT Procesos de Integración SINAT – Sistema Municipal. Procesos de Migración y depuración de información.
<p>Acuerdos Obtenidos</p> <p>Se manifiesta que por parte del Municipio se aprueba la instalación de los módulos de Catastro y Valoración.</p> <p>Se indica que por parte del Municipio se proporcionara una IP pública, para servidor SINAT.</p>

SIGTIERRAS

Se indica que toda la coordinación en lo referente a temas informáticos y de Sistemas se realizará con el Ing. Fernando Tenesaca.

En lo referente a información Catastral, migración, validación y depuración de dicha información se coordinará con el Tlgo. Juan Carlos Yáñez.

Compromisos		
Responsable	Compromiso	Fecha cumplimiento
Tlgo. Juan Carlos Yáñez	Depuración de Códigos Madre	30 de marzo de 2015
Tlgo. Juan Carlos Yáñez	Resolución de conflicto en conjunto con la UE.	30 de marzo de 2015
Ing. Martin Santiago	Se coordinará la instalación, información de infraestructura tecnológica y temas de integración de Sistemas.	13 de marzo de 2015.

Fecha próxima reunión:	Dependerá de los compromisos finalizados
-------------------------------	--

Firmas a conformidad:	
Por parte Municipio:	
Ing. Martin Santiago – Director de Sistemas	
Ing. Fernando Pinduisaca - Técnico de Sistemas	
Ing. Xavier Cadena – Director Financiero	
Ing. Verónica Bravo – Directora de Avalúos y Catastros	
Tlgo. Juan Carlos Yáñez - Técnico de Catastros	
Por parte SIGTIERRAS:	
Ing. Myrian Herrera – Coordinadora Componente III - SINAT	
Ing. Daniel Sanchez - Técnico de Sistemas	
Ing. Vanessa Chimarro – Técnico de Sistemas	