

**MODULO DE CATASTRO Y RENTAS**  
**FICHA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO FUNCIONAL**

TECNICO ACOMPAÑAMIENTO:	GLADYS ENRIQUEZ	ETAPA:	ACOMPAÑAMIENTO
PROVINCIA:	GUAYAS	CANTON:	MILAGRO
DESDE (dd/mm/aaaa):	17/07/2016	HASTA (dd/mm/aaaa):	22/07/2016

**LUNES 18 DE JULIO**

**FUNCIONALIDADES TRATADAS**

1	Revisión topológica de la base grafica
2	Trámite: División de Predios
3	Trámite: Modificación de Linderos
4	Trámite: emitir certificado
5	Trámite: Actualización de Datos
6	Recalculo de predios

**INCIDENCIAS PRESENTADAS**

1	
2	

**PERSONAL TECNICO**

HORARIOS	USUARIOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	Katherine Jadan		Katherine Jadan
2	Jazmin Villegas		Jazmin Villegas
3	Alcides Quintana		Alcides Quintana

**MARTES 19 DE JULIO**

**FUNCIONALIDADES TRATADAS**

1	Trámite: Actualización de Datos
2	Trámite: Modificación de Linderos
3	Trámite: Creación y edición de Pecs
4	Trámite: División de Hecho
5	Trámite: Integración de Predios
6	Inspección en campo de predios con diferencias de áreas

**INCIDENCIAS PRESENTADAS**

1	
2	

**PERSONAL TECNICO**

HORARIOS		USUARIOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	08H30 - 12H00 13H00 - 17H00	Katherine Jadan		Katherine Jadan
2		Jazmin Villegas		Jazmin Villegas
3		Alcides Quintana		Alcides Quintana

**MIERCOLES 20 DE JULIO****FUNCIONALIDADES TRATADAS**

1	Trámite: Integración de Predios
2	Trámite: emisión de certificados
3	Trámite: Modificación de Linderos
4	Trámite: Creación y edición de Polígonos
5	Trámite: Creación y edición de Pecs
6	Revisión Topológica de predios

**INCIDENCIAS PRESENTADAS**

1	
2	

**PERSONAL TECNICO**

HORARIOS		USUARIOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	08H30 - 12H00 13H00 - 17H00	Katherine Jadan		Katherine Jadan
2		Jazmin Villegas		Jazmin Villegas
3		Alcides Quintana		Alcides Quintana

**JUEVES 21 DE JULIO****FUNCIONALIDADES TRATADAS**

1	Modificación de Linderos
2	Creación y edición de Pecs
3	Integración de predios
4	Creación y edición de Polígonos

**INCIDENCIAS PRESENTADAS**

1	
---	--

2	
---	--

#### PERSONAL TECNICO

HORARIOS		USUARIOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	08H30 - 12H00 13H00 - 17H00	Katherine Jadan		Katherine Jadan
2		Jazmin Villegas		Jazmin Villegas S.
3		Alcides Quintana		Alcides Quintana

#### VIERNES 22 DE JULIO

#### FUNCIONALIDADES TRATADAS

1	Modificación de Linderos
2	Creación y edición de Pecs
3	Integración de predios
4	Revisión Topológica

#### INCIDENCIAS PRESENTADAS

1	
2	

#### PERSONAL TECNICO

HORARIOS		USUARIOS	OBSERVACIONES	FIRMA
1	08H30 - 12H00 13H00 - 17H00	Katherine Jadan		Katherine Jadan
2		Jazmin Villegas		Jazmin Villegas S.
3		Alcides Quintana		Alcides Quintana

  
 Ing, Gladys Enriquez Conce  
 Técnico de acompañamiento  
 SINAT