



Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el GAD Municipio de NOBOL

FECHA DE LA VISITA: 05 al 09 de Noviembre de 2018	HORA DE INICIO: 08:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00
---	--

LUGAR: GAD Municipio Nobol

PERSONAL DEL MUNICIPIO: Arq. Maryuri Navarro, Srta. Ginger Vera	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Cesar Rosero
---	--

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Lunes 05

- Verificación y armado del servidor físico para la puesta en producción.
- Configuración de Particiones, Permisos, Accesos, Puertos para la instalación del Sistema Operativo.
- Instalación del Sistema Operativo Centos 6.5 en el Servidor (HPE ProLiant DL360) proveído por el Municipio.
- Configuración de la Red y Actualización

MARTES 06

Instalación de Software Complementario

- POSTGRES 9.3 (postgis)
- APACHE DS (ldap)
- MOD JK

Instalación de los Módulos SINAT

- CATASTRO
- RENTAS PLUS
- CAJA-UNICA

MIERCOLES 07

Instalación de los Módulos SINAT

- CONSOLA ADMINISTRATIVA



- ADMINISTRADOR CORPORATIVO
- PLATFORM(WMS, WFS)

Instalación del servidor (Físico) en el Datacenter del Municipio

JUEVES 08

- Creación de los Usuarios para Catastro, Rentas, Caja-unica.
- Instalación en máquinas de los Funcionarios los clientes-SINAT.
- Pruebas Funcionales Del Sistema


VIERNES 09

- Socialización de los funcionarios con los aplicativos SINAT.



GADM NOBOL

GADM NOBOL



Arq. Maryuri Navarro
Jefe de Catastro



Srta. Ginger Vera
Jefa de Sistemas

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT



Ing. Cesar Rosero
Especialista en Infraestructura SINAT