

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL **CANTÓN OLMEDO**

INFORME DE AVANCE

Mayo, 30 2014

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 23 de Enero del 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 06 de Junio del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 56.646,00 (Cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis Dólares de los Estados Unidos de América).
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 453.168,03 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho Dólares de los Estados Unidos de América con tres centavos)
- **Número de Predios Estimados:** 3000 Según convenio
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 26 de Junio del 2013.

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	6341	211,37 %
Predios aprobados por Fiscalización	6341	211,37 %
Predios en Exposiciones Públicas	3684	122,8 %
Predios entregados al GADM	0	

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

Observaciones

En el cantón Olmedo, nos hemos encontrado con la particularidad de que los predios son más pequeños (menores a 1 ha) de los que se tenía planificado levantar; hemos superado el número de predios del convenio en 2648 ha que representan el 23,43% del territorio del cantón.


El 21 de enero inicio el LPR en la parroquia la Tingue.

El 28 de Marzo ha concluido el LPR en el Cantón Olmedo.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa SIGTIERRAS.

4. Zonas en intervención



Ing. Cristina Romero
Administradora Zona 6.