



ACTA DE COMPROMISOS GADM ORELLANA - SIGTIERRAS			
Fecha:	12-10-2016	Hora inicio:	09:00
		Hora término:	12:30

Lugar de reunión:	Sala de Reuniones Alcaldía GAD - Orellana
--------------------------	---

Asistentes
Por Municipio: Yon Arruti – Asesor Alcaldía Marina Chavez – Directora Financiera Wilmer Zambrano – Director de Planificación Danilo Andrade - Jefe de Sistemas Janneth Andi – Jefa de rentas Jesús del Carmen Rosillo – Jefa de recaudación Birmania Quintero – Inspectora Rentas Nury Mendieta – Recaudadora Por UE SIGTierras: Daniel Sánchez – Especialista SINAT


Actividades Realizadas
1. Reunión entre las personas del GAD y SIGTierras para establecer la situación actual, inconvenientes y líneas de acción para establecer los procesos de producción y alcance del SINAT en el GAD.

OBSERVACIONES PRESENTADAS
1. La reunión especificada trata a cerca de los siguientes puntos principales: <ul style="list-style-type: none"> a. Puesta en producción de Catastro. b. Revisión de los valores en la matriz de valoración. c. Alcance de los módulos del SINAT a instalar en el GAD. d. Capacitación en los módulos SINAT. e. Temas varios.

Compromisos		
Responsable	Compromiso	Fecha cumplimiento
GAD - UE SIGTIERRAS	1. La fecha de puesta en producción para el módulo de Catastro se establece el 24 de Octubre, con el debido proceso de acompañamiento.	24 – 28 de octubre
GAD - UE SIGTIERRAS	2. Se realizará las capacitaciones de pre-producción de Catastro Rentas y Caja única. 3. El municipio se compromete en organizar los horarios respectivos entre las tres áreas: Catastro, rentas y recaudación. Así como también definir las personas a involucrarse en dichas capacitaciones.	17 – 21 de octubre
GAD	4. El GAD se compromete en enviar por escrito a la UE, las	13 – 14 de octubre

	observaciones a la matriz de valoración para su ajuste por parte del área de valoración de la UE.	
UE SIGTIERRAS	<p>5. De acuerdo a lo analizado por parte del GAD, y a lo conversado en la reunión especificada se instalará el SINAT completamente hasta el módulo de recaudación. Lo que involucra la emisión y cobro del 2017 del Impuesto Predial Rural en el SINAT.</p> <p>6. La puesta en producción de rentas y recaudación se realizará a la par con el módulo de Catastro.</p>	24 – 28 de octubre
GAD	<p>7. El GAD se compromete en revisar la ordenanza del Catastro Rural para su modificación de acuerdo a los parámetros y metodología de valoración, rentas y recaudación.</p> <p>Para ello la UE hace entrega (por medio magnético en el momento de la reunión) de la ordenanza modelo de la UE del Catastro predial rural.</p>	Lo más pronto posible para poder realizar los procesos de emisión del año 2017.
GAD - UE SIGTIERRAS	<p>8. La UE se compromete, una vez que se haya establecido adecuadamente y en conjunto la matriz de valoración, en proporcionar una ordenanza con los valores y ajustes al GAD El Coca.</p>	Dependerá del trabajo y acuerdos en valoración.

Fecha próxima reunión:	Dependerá de los compromisos finalizados
-------------------------------	--

Firmas a conformidad:	
Por parte Municipio:	
Yon Arruti – Asesor Alcaldía	
Marina Chavez M – Directora Financiera	
Wilmer Zambrano – Director de Planificación	
Danilo Andrade - Jefe de Sistemas	
Janneth Andi – Jefa de Rentas	
Jesús del Carmen Rosillo – Jefa de Recaudación	
Birmania Quintero – Inspectora Rentas	
Nury Mendieta – Recaudadora	
Por parte SIGTIERRAS:	
Daniel Sánchez - Técnico SINAT	