

Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de PALENQUE


FECHA DE LA VISITA DESDE: 14 de enero de 2019	FECHA DE LA VISITA HASTA: 18 de enero de 2019
LUGAR: OFICINAS DEL GAD EL PALENQUE	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Funcionarios del Municipio	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez
<p>OBJETIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luego de resolver los conflictos (Solapes) entre el catastro Urbano y Rural, se plantea como objetivo, realizar la integración de las bases de datos urbana con la rural, unificándose en un solo sistema de catastro SINAT-PLUS. <p>DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:</p> <p>Lunes 14 de enero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respaldo de la información: datos, anexos, bases de datos, previo a la instalación del nuevo sistema SINAT-PLUS. <p>Martes 15 de enero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminación de la máquina virtual Urbana, formateo y limpieza del servidor de producción rural. - Instalación del Sistema Operativo Centos, artefactos de instalación, configuración del ambiente urbano. - Instalación desde cero del sistema SINAT-PLUS. - En este día se suspende todo el día el módulo de recaudación. <p>Miércoles 16 de enero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de roles para el catastro Urbano. - Generación de los Scripts de bases de datos para la migración del catastro rural hacia el catastro urbano. - Por solicitud mediante memorando No. 007-PCL-AA.PP-GADMCP-2019 se procede a eliminar la cartera pendiente de cobro de los tipos de ingreso: AGUA POTABLE, IMPUESTO PREDIA URBANO. <p>Jueves 17 de enero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Migración e integración de las bases urbano y rural - Creación de usuarios para SINAT-PLUS, asignación de roles para la gestión urbana-rural. - Instalación de los nuevos CLIENTES-SINAT en las máquinas de los funcionarios responsables del catastro <p>Viernes 18 de enero</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimización de la base (VACUUM) de datos para mejorar los tiempos de respuesta. - Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT integrado urbano-rural. - Firmas de actas. <p>Observaciones</p> <p>Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD se proceden a cambiar las contraseñas de acceso al servidor de producción, dichas credenciales se entregarán vía correo electrónico al responsable a cargo.</p>	

GADM PALENQUE




Ing. Sixter Porro
Jefe de Avalúos y Catastros

GADM PALENQUE



Ing. Efraim Suarez
Jefe de Sistemas

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


Ing. Diego Fernando Martinez
Técnico SINAT