

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PASO A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

En la ciudad de San Cristóbal de PATATE, a los 24 días de noviembre del dos mil veinte y dos, comparecen, por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la UE.), el Ing. Mauricio Erazo, Técnico de Infraestructura SINAT y el Ing. David Silva Técnico de Desarrollo SINAT; y, por otra parte, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de PATATE (en adelante simplemente el GADM San Cristóbal de PATATE), comparecen el Ing. Víctor Soria, Jefe de Tecnologías de la Información; el Ing. Carlos Ramos, Jefe de Avalúos y Catastro; con el objeto de suscribir la presente Acta de Aceptación de Paso a Producción del Sistema SINAT en el Cantón San Cristóbal de PATATE, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

PRIMERA. - ANTECEDENTES:

Convenio: el 15 de noviembre del 2021, las partes suscriben el Convenio de Cooperación entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT Programa SIGTIERRAS y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal de PATATE, con el objeto de establecer los compromisos de orden técnico y económico necesarios, para la ejecución de las actividades contempladas para la Implantación y funcionamiento del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT Urbano-Rural para la gestión catastral, eficiente, confiable y moderno que haga factible su actualización continua y permita la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas que coadyuven al desarrollo integral del área Rural y Urbana del GADM San Cristóbal de PATATE

Puesta en Producción: Conforme cumplimiento con los procedimientos y productos y en coordinación con la Municipalidad San Cristóbal de PATATE el 24 de noviembre de 2022 se realiza la instalación y habilitación del sistema SINAT Urbano/Rural, en los módulos de Catastro, Rentas y Caja Única habiéndose ubicado en el servidor HP Proliant DL360 dentro de la Infraestructura Data Center del GADM San Cristóbal de PATATE.

SEGUNDA. - FASE DE PRODUCCIÓN

Durante las fases establecidas a partir del Modelo de Gestión socializado con el GADM San Cristóbal de PATATE en el marco del convenio suscrito y, a posteriori de culminar con la etapa de acompañamiento y capacitación, y no habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la base de datos gráfica georeferenciada y alfanumérica, instalada y funcionando en el sistema SINAT, además de carga y parametrización de los módulos de rentas y recaudación universal, entregada y recibida entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT Programa SIGTIERRAS Y EL GADM San Cristóbal de PATATE, se dará paso a Producción del Sistema SINAT en la infraestructura GADM del GADM San Cristóbal de PATATE.

TERCERA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

En virtud de todo lo constante en este instrumento, las partes suscriben el presente documento en cuatro (4) ejemplares de igual contenido y valor.

Ciudad de PATATE 24 de noviembre de 2022

ENTREGUE CONFORME

Ing. Mauricio Erazo
Técnico Infraestructura SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

Ing. David Silva
Técnico Desarrollo SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

RECIBÍ CONFORME

Ing. Víctor Soria
Jefe de Tecnologías de la Información
GADM PATATE

Ing. Carlos Ramos
Jefe de Avalúos y Catastros
GADM PATATE