

































































Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	18
1			ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN MASIVA RURAL A TRÁVES DE EM GADM PATATE	53 días	mar 19/04/22	jue 30/06/22		
2			ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRELIMINAR	4 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22		
3			Análisis de Información del MAG	1 día	mar 19/04/22	mar 19/04/22		
4			Generación de las ZHA preliminares	1 día	mié 20/04/22	mié 20/04/22		
5			Generación del mapa de muestras para salidas al campo	1 día	mié 20/04/22	mié 20/04/22		
6			Preparación de insumos para el levantamiento de información en campo	2 días	jue 21/04/22	vie 22/04/22		
7			ESTUDIO DE MERCADO RURAL, INVESTIGACIÓN DE PRECIOS CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN	5 días	lun 25/04/22	vie 29/04/22	2	
8			Levantamiento de las fichas de investigación en campo	4 días	lun 25/04/22	jue 28/04/22		
9			Presentación de resultados preliminares de investigación de campo	1 día	vie 29/04/22	vie 29/04/22		
10			ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	23 días	mar 03/05/22	jue 02/06/22	7	
11			Fichas de Investigación de Campo Ingresadas	3 días	mar 03/05/22	jue 05/05/22		
12			Generación de Matriz de valor y factores del suelo	8 días	vie 06/05/22	mar 17/05/22		
13			Actualización de costos de materiales y equipos de la construcción	4 días	mié 18/05/22	lun 23/05/22		
14			Revisión y análisis de resultados por parte del GADM	8 días	mar 24/05/22	jue 02/06/22		
15			PARAMETRIZACIÓN Y SIMULACIÓN	15 días	vie 03/06/22	jue 23/06/22	10	
16			Pruebas de simulación en ambiente de pruebas SINAT PLUS	7 días	vie 03/06/22	lun 13/06/22		
17			Revisión y análisis de resultados por parte del GADM	8 días	mar 14/06/22	jue 23/06/22	16	
18			CAPACITACIÓN	5 días	vie 24/06/22	jue 30/06/22	15	
19			Elaboración de insumos para capacitación Metodología VMR en ambientes SINAT	1 día	vie 24/06/22	vie 24/06/22		

Proyecto: 26052021_CRONOGR
Fecha: mar 19/04/22




















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	
20			Capacitación al GADM	4 días	lun 27/06/22	jue 30/06/22	19	18

<div> <div>Proyecto: 26052021_CRONOGR</div> <div>Fecha: mar 19/04/22</div> </div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



<div> <div>Proyecto: 26052021_CRONOGR</div> <div>Fecha: mar 19/04/22</div> </div>	Tarea	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Tareas externas	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>
	Hito	<div></div>	solo duración	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Resumen del proyecto	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Tarea inactiva	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>		
	Hito inactivo	<div></div>	solo fin	<div></div>		

<div>Proyecto: 26052021_CRONOGR</div> <div>Fecha: mar 19/04/22</div>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: 26052021_CRONOGRA
Fecha: mar 19/04/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

