



**ACTA DE ACUERDO REUNION MAGAP – PRAT –SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO**

ASISTENTES DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016:

1. Ing. Rodolfo Yandún – SIGTIERRAS
2. Ing. Tania Gallegos – SIGTIERRAS
3. Arq. Miguel Angel Borja – Dirección de Planificación - GADM PVM
4. Ing. Miguel Domínguez – GADM PVM - Responsable de Castro
5. Lic. Fausto Sigchos – GADM PVM
6. Viviana Guerrero – GADM PVM

El día 02 de septiembre del 2016, los funcionarios del GADM Pedro Vicente Maldonado de la Dirección de Planificación y Avalúos y el equipo técnico del Programa SIGTIERRAS, se reúnen para revisar de manera conjunta el siguiente orden del día:

- En el marco de convenio de cooperación técnica y económica que el GADM mantiene con el Programa SIGTIERRAS, y en el proceso de entrega de productos por parte del Programa SIGTIERRAS al GADM de Pedro Vicente Maldonado.


Producto de esta reunión se acuerdan los puntos que se sintetizan a continuación:

N	TEMATICA	ACUERDO
1	Recepción parcial de productos e inicio de la fase de producción.	<p>Una vez iniciado el proceso de capacitación en el manejo del sistema SINAT en la jornada de los días martes 30 de agosto al viernes 02 de septiembre de 2016, se mantiene la presente reunión con la Dirección de Planificación y los funcionarios arriba detallados, para analizar el avance del proceso de capacitación, a lo que las partes acuerdan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantener el periodo de capacitación hasta el día martes en la jornada de 08H00 a 12H00 en el manejo del sistema SINAT. - Iniciar la fase de Producción (operación en la base a través del SINAT a fin de generar revisiones, actualizaciones y modificaciones de carácter permanente a través de los funcionarios del GADM, con el acompañamiento de un técnico del programa SIGTIERRAS) a partir del día miércoles 07 de septiembre de 2016.

2	Revisión de la base de datos.	- Cabe destacar que el inicio de la fase de producción no involucra la recepción definitiva de la base de datos que contiene el catastro generado por el SIGTIERRAS, dicha recepción se la realizara previo la revisión de los funcionarios del GADM del área de Avalúos y Catastros de la Dirección de Planificación. Dicha revisión de la base de datos se la realizara una vez se haya corregido la base en función al listado de observaciones que el área de Avalúos y Catastros entregue el día 08 de septiembre de 2016 al equipo del SIGTIERRAS.
---	-------------------------------	--

Dado y firmado, el 02 de septiembre de 2016

POR PARTE DEL GADMPVM:



Arq. Miguel Angel Borja
GADM PEDRO V. MALDONADO



Ing. Miguel Domínguez
GADM PEDRO V. MALDONADO



Lic. Fausto Sigchos
GADM PEDRO V. MALDONADO



Viviana Guerrero
GADM PEDRO V. MALDONADO

POR PARTE DEL SIGTIERRAS:



Ing. Rodolfo Yandún
SIGTIERRAS



Ing. Tania Gallegos
SIGTIERRAS