

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
PEDRO VICENTE MALDONADO**

**INFORME DE AVANCE
Abril, 2015**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 10 de Septiembre de 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 16 de Agosto de 2014
- **Aporte Municipio:** USD \$ 165.822,53 (Ciento sesenta y cinco mil ochocientos veinte y dos con 53/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD \$ 663.290,14 (Seiscientos sesenta y tres mil doscientos noventa con 14/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 4.500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 11 de Julio de 2013

2. Situación Actual – Catastro

Productos	Avance a 30 de Abril/2015	% Avance según convenio
Predios levantados	4.050	90%
Predios aprobados por Fiscalización	2.841	63%
Predios en Exposiciones Públicas	1.636	36%
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT


A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
-	USD 0,00	0%

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Avance a 30 de abril de 2015: predios levantados en el cantón Pedro Vicente Maldonado



Ing. Rodolfo Yandún
 Administrador Técnico Zona 1