



Ministerio
de Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca

SIGTIERRAS

Av. Eloy Alfaro 30-350 y Amazonas

Tel: (593- 2) 254-6498 / 256-2004

Quito - Ecuador

sigtierras@sigtierras.gob.ec

RUC. 1768102970001



**ACTA DE ACUERDO REUNION MAGAP – PRAT –SIGTIERRAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO**

ASISTENTES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015:

1. Ing. Rodolfo Yandún - SIGTIERRAS
2. Ing. Jenny Chuquimarca – SIGTIERRAS
2. Ing. José Silva – SIGTIERRAS
3. Ing. Germán Matabay – GADM PVM -
4. Arq. Edgar Masache – GADM PVM - Dirección de Planificación
5. Ing. Miguel Domínguez – GADM PVM - Responsable de Castro
6. Lic. Fausto Sigchos – GADM PVM
7. Ing. Amparo Villacis – GADM PVM
8. Eco. Javier Tubay –GADM PVM

El día 25 de noviembre del 2015, los funcionarios del GADM PVM del Departamento Jurídico, Dirección de Planificación, Jefatura de Sistemas, Rentas y el equipo técnico del Programa SIGTIERRAS, se reúnen para revisar de manera conjunta el siguiente orden del día:

- Explicación de módulos a entregar en el Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT.
- Presentación de la metodología de Valoración
- Propuesta de implementación de ordenanza para el cobro en el periodo 2016.

Producto de esta reunión se acuerdan los puntos que se sintetizan a continuación:

| N | TEMATICA | ACUERDO |
|---|---|--|
| 1 | Implementación del SINAT en el periodo 2016 | -El GADM generará la emisión de cartas pago correspondiente al año 2016 con el sistema que a la fecha opera el GADM PVM, iniciando la implementación del SINAT en fase de producción a partir del mes de enero de 2016, generando procesos de revisión previo a la etapa productos el 05 de enero de 2016, determinando en esta fecha una hoja de ruta con el inicio de actividades. |
| 2 | Acompañamiento en fase de producción por parte del SIGTIERRAS | -El GADM y SIGTIERRAS acuerdan el reinicio de procesos para la implementación del SINAT a partir del mes de enero, en este proceso el SIGTIERRAS proporcionara un técnico en cantón hasta el mes de marzo el que apoyara en la revisión de la información de la Campaña de Levantamiento Predial. |
| 3 | Insumos facilitados por el GADM para el proceso de integración del SINAT | -El GADM proporcionara en el mes de enero de 2016 el listado de propietarios con identificación, nombre, superficie, número de predio y clave catastral anterior que registrará a la fecha al SIGTIERRAS, con el propósito de evaluar el mecanismo para el proceso de homologar la información. |
| 4 | Evaluación del proceso de implementación de producción del SINAT que se iniciara en el mes de enero | -El GADM y SIGTIERRAS acuerdan establecer un proceso de evaluación que permita determinar el avance en la implementación del SINAT el 8 de febrero del 2016. |
| 5 | Capacitaciones previstas | El SIGTIERRAS en el proceso de implementación de los módulos de Rentas y Recaudación compromete conjuntamente con el GADM las siguientes fechas de capacitación: <ul style="list-style-type: none">- Capacitación de Rentas 09 de febrero 2016- Capacitación de Recaudación 10 de febrero 2016 |
| 6 | Alcance de la implementación del SINAT en el GADM PVM | El GADM PVM luego del análisis considera necesaria la implementación del SINAT incluido los módulos de Catastro, Valoración y Rentas, misma que se iniciara el mes de enero de 2016 |


64



Ministerio
de Agricultura, Ganadería,
Acuicultura y Pesca

Dado y firmado, SIGTIERRAS, el 25 de noviembre de 2015


POR PARTE DEL GADMPVM:



Ing. Germán Marabuy
GADM PEDRO V. MALDONADO




Lic. Raúlito Sigchos
GADM PEDRO V. MALDONADO



Ing. Amparo Villacis
GADM PEDRO V. MALDONADO

Av. Eloy Alfaro 30-350 y Amazonas
Telf: (593- 2) 254-6498 / 256-2004
Quito - Ecuador
sigtierras@sigtierras gob ec
RUC: 1768102970001



Arq. Edgar Masache
GADM PEDRO V. MALDONADO



Ing. Miguel Angel Dominguez
GADM PEDRO V. MALDONADO



Eco. Javier Tubay
GADM PEDRO V. MALDONADO



POR PARTE DEL SIGTIERRAS:



Ing. Rodolfo Yandún
SIGTIERRAS



Ing. Jenny Chuquimarca
SIGTIERRAS



Ing. José Silva
SIGTIERRAS