



| ACTA DE COMPROMISOS GADM PINDAL - SIGTIERRAS | | | | | |
|---|------------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Fecha: | 22-04-2015 | Hora inicio: | 13:45 | Hora término: | 15:40 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Lugar de reunión: | Oficina de planificación GAD - Pindal |
|--------------------------|---------------------------------------|

| Asistentes |
|------------|
|------------|

Por Municipio:

Rocío Elizalde – Secretaria de obras públicas

Juan Carlos Peláez – Técnico de Sistemas

Mabel Sánchez – Jefa de Catastros

Edgar Vélez – Técnico de obras Públicas

William López – Director Financiero

Marco Gahona – Director de Planificación

Por SIGTIerras:

Jorge Cabrera.

Daniel Sánchez.

César Calva

Actividades Realizadas

1. Presentación y demostración funcional del Sistema SINAT.
2. Casos prácticos de manejo de trámites.
3. Especificaciones sobre instalación y alcance del sistema.
4. Definición del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio.
5. Determinación de procesos de implementación y formas de uso del sistema.

Acuerdos Obtenidos

- Se manifiesta por parte del Municipio, que SINAT instalará los módulos de Catastro y Valoración.
- El GAD actualmente maneja el sistema SIC de AME para información Rural, esto implica una unificación de información homologando la misma dentro del Sistema SINAT.
- El GAD utiliza el sistema SEIM, como sistema de recaudación al cual se realizará los procesos de integración establecidos por la UE y el GADM.
- Se ratifica que el proceso de homologación será realizado de manera conjunta entre el municipio y la UE.
- Se indica que el contacto directo, quien actuará como línea directa de comunicación entre la UE y el Municipio será el Jefe de Sistemas (Ing. Juan Carlos Peláez 0993385922 juankpelaez@gmail.com) ; (Mabel Sánchez – Jefa de Catastros 0985169255 mabelsancheztorres@yahoo.es)



- El Municipio posee las instalaciones necesarias para la instalación del Sistema, ya que posee la infraestructura entregada anteriormente por la UE.

OBSERVACIONES PRESENTADAS

- Revisar el proceso de levantamiento de Comunas y su estado dentro del catastro levantado
- Capacitación sobre el uso de herramienta SIG en el proceso de acompañamiento de la implementación del sistema
- Revisar el estado y funcionamiento del Plotter entregado

| Compromisos | | |
|--------------------|---|--------------------|
| Responsable | Compromiso | Fecha cumplimiento |
| Juan Carlos Peláez | Entregar un diccionario de datos correspondiente a la base del sistema SEIM | Mayo 2015 |
| Jorge Cabrera | Revisar el estado y funcionamiento del Plotter entregado | Mayo 2015 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Fecha próxima reunión: | Dependerá de los compromisos finalizados |
|-------------------------------|--|

| Firmas a conformidad: | |
|---|---|
| Por parte Municipio: | |
| Rocío Elizalde – Secretaria de obras públicas |  |
| Juan Carlos Peláez – Técnico de Sistemas |  |
| Mabel Sánchez – Jefa de Catastros |  |
| Edgar Vélez – Técnico de obras Públicas |  |
| William López – Director Financiero |  |
| Marco Gahona – Director de Planificación |  |
| Por parte SIGTIERRAS: | |
| Daniel Sanchez - Técnico SINAT |  |
| Jorge Cabrera – Técnico SINAT |  |



César Calva – Técnico de Fiscalización Zona 6

[Handwritten signature]