

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL *CANTÓN PINDAL*

INFORME DE AVANCE

Mayo, 30 2014

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 23 de Enero del 2011
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 28 de Diciembre del 2012
- **Aporte Municipio:** USD\$ 35.369,55 (Treinta y cinco mil trescientos sesenta y nueve con 55/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 565.912,74 (Quinientos sesenta y cinco mil novecientos doce con 74/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- **Número de Predios Estimados:** 4500
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 20 de Junio del 2013.

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Pedios levantados	4576	101,69
Pedios aprobados por Fiscalización	3939	87,53
Pedios en Exposiciones Públicas	3939	87,53
Pedios entregados al GADM	0	0

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.


3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM no ha realizado transferencias a la UE MAGAP-PRAT Programa SIGTIERRAS.

4. Zonas en intervención:

Se ha realizado la intervención del LPR en las parroquias Pindal, 12 de Diciembre y Chaquinal; se ha concluido en Pindal, 12 de Diciembre y Chaquinal.

Se está realizando la investigación predial de la Parroquia Milagros y de manera especial de la Comuna Milagros.



Ing. Cristina Romero
Administradora Zona 6.