

Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de PUCARÁ

FECHA DE LA VISITA DESDE: 26 de noviembre de 2018	FECHA DE LA VISITA HASTA: 30 de noviembre de 2018
LUGAR: OFICINAS DEL GAD PUCARÁ	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Funcionarios del Municipio	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez

OBJETIVO

- Luego de resolver los conflictos (Solapes) entre el catastro Urbano y Rural, se plantea como objetivo, realizar la integración de las bases de datos urbana con la rural, unificándose en un solo sistema de catastro SINAT-PLUS.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Lunes 26 de noviembre

- Respaldo de la información: datos, anexos, bases de datos, previo a la instalación del nuevo sistema SINAT-PLUS.

Martes 27 de noviembre

- Formateo y limpieza del servidor de producción rural.
- Instalación del Sistema Operativo Centos, artefactos de instalación, configuración del ambiente urbano.
- Instalación desde cero del sistema SINAT-PLUS.

Miércoles 28 de noviembre

- Creación de roles para el catastro Urbano.
- Generación de los Scribds de bases de datos para la migración del catastro rural hacia el catastro urbano.

Jueves 29 de noviembre

- Migración e integración de las bases urbano y rural
- Creación de usuarios para SINAT-PLUS, asignación de nuevos roles para la gestión urbana-rural.


Viernes 30 de noviembre

- Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT integrado urbano-rural.

Observaciones

Al ser un aplicativo nuevo adquirido por el GAD se proceden a cambiar las contraseñas de acceso al servidor de producción, dichas credenciales se entregarán vía correo electrónico al responsable a cargo.


GADM PUCARÁ


 Sr. Lautaro Andrade
 Jefe de Avalúos y Catastros
 GAD MUNICIPAL DE PUCARÁ



30 NOV 2018

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


 Ing. Diego Fernando Martínez
 Técnico SINAT

AVALUOS Y CATASTROS