



ACTA DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS GADM SAN CRISTÓBAL - SIGTIERRAS					
Fecha:	15-04-2016	Hora inicio:	08:00	Hora término:	19:00

Lugar de reunión: Oficina de Catastro y avalúos.

Asistentes

Por Municipio:

Lcdo. Holger Rivera (Director Financiero)

Lcdo. Eulfo Cabezas (Jefe de Avalúos y Catastros)

Ing. Vicente Yepez (Jefe de Sistemas)

Por SIGTierras:

Ing. Daniel Sanchez

Ing. Renán Guerrero

Lcda. Geomayra Arias

Actividades Realizadas

1. Instalación y Configuración del servidor y clientes SINAT.
2. Configuración y parametrizaciones de Rentas y Caja única.
3. Actualización de Versiones del SINAT.
4. Capacitaciones a los funcionarios de Catastro, rentas y Caja única.
5. Migración de los títulos cobrados y no cobrados del 2016 a Caja única.
6. Configuración de impresoras para la impresión de títulos.
7. Instalación de software LEICA a catastros.
8. Paso a producción módulos Catastro, rentas y caja única.
9. Firma de actas.
10. Acompañamiento post-producción.

COMPROMISOS

- Se realizará el apoyo, al técnico de Sistemas del GADMSC, para la migración de los títulos no cobrados al sistema del GADM, de tal manera que desde el 1 de julio puedan cobrar con los recargos respectivos en su sistema sin tener que ingresarlos a mano.
- La Lcda. Geomayra Arias, permanecerá en el municipio como acompañante de capacitación en los trámites y usos del sistema en su fase de producción, a fin de solventar las dudas y completar el aprendizaje de los funcionarios en el manejo del sistema.

Datos Migrados

DATO MIGRADOS DE PREDIOS

Total número de predios migrados: 824



Total número de pecs migrados: 323

DATO MIGRADOS DE TÍTULOS

Detalle	SIGTierras	SINAT
Número de Títulos migrados	802	802
Número de títulos cobrados	286	286
Número de títulos por cobrar	516	516
Total emisión	19522,41	19522,41
Total títulos cobrados (con descuentos)	7638,82	7638,82
Total títulos no cobrados	11901,19	11901,19

OBSERVACIONES PRESENTADAS

- La información migrada es la que se obtuvo el respaldo del mes febrero, al momento que se indicó se pare las actualizaciones catastrales.
- Las actualizaciones realizadas desde febrero hasta la fecha actual, se volverán a ingresar en el SINAT conjuntamente con la colaboración de la Lcda Arias del SIGTierras.
- Se adjunta reportes de títulos cobrados y por cobrar del SIGTierras y del SINAT para su respectivo cuadro y revisión.

Fecha próxima reunión: Dependerá de los compromisos finalizados

Firmas a conformidad:

Por parte Municipio:

Lcdo. Holger Rivera (Director Financiero)

Lcdo. Edulfo Cabezas (Jefe de Avalúos y Catastros)

Ing. Vicente Yopez (Jefe de Sistemas)

Por parte SIGTIERRAS:

Ing. Daniel Sánchez - Técnico SINAT

Ing. Renán Guerrero – Técnico SINAT

Lcda. Geomayra Arias – técnico SINAT