

<b>ACTA DE ACUERDOS, COMPROMISOS</b> <b>GADM SAN CRISTÓBAL - SIGTIERRAS</b>				
<b>Fecha:</b>	26-03-2015	<b>Hora inicio:</b>	14.00	<b>Hora término:</b> 15:20

<b>Lugar de reunión:</b>	Sala de Reuniones Alcaldía
--------------------------	----------------------------

<b>Asistentes</b>	
<b>Por Municipio:</b> Liquidadora Impuestos, tasas y contribuciones: Cristina Zambrano Cruzatty Asistente técnico del Dpto. I.U.R.: Rodrigo Páez Rojas Técnico de Sistemas: Vicente Yépez R.	
<b>Por SIGTierras:</b> Daniel Sanchez Vanessa Chimarro Viviana Alarcon	
<b>Actividades Realizadas</b>	
1. Presentación del sistema y funcionalidades del sistema SINAT. 2. Revisión propuesta del proceso de migración del sistema Municipal Actual hacia SINAT 3. Definición del Alcance Funcional del sistema SINAT dentro del Municipio. 4. Se procede a realizar un respaldo de la Base de Datos del Sistema SIGTierras. 5. Levantamiento de sistemas informáticos utilizados tanto para Catastro, Rentas y Registro de la Propiedad	
<b>Acuerdos Obtenidos</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se manifiesta por parte del Municipio el interés de la instalación total del sistema SINAT.</li> <li>- Por parte del GADM, ofrece enviar a la UE, una Carta de aceptación del Sistema</li> <li>- Posterior a la recepción del Oficio por el Municipio se enviará la respuesta al mismo, que será la línea de base para iniciar cada una de las actividades necesarias pre instalación e implementación del sistema.</li> <li>- Se acuerda que todo proceso relacionado con migración y homologación será realizado de manera conjunta entre el municipio y la UE.</li> <li>- Se indica que el contacto directo, quien actuará como línea directa de comunicación entre la UE y el Municipio será el Sr. Rodrigo Páez Rojas Asistente técnico de Avalúos y Catastros con el apoyo del Técnico de Sistemas, Vicente Yépez.</li> </ul>	

### OBSERVACIONES PRESENTADAS

Compromisos		
Responsable	Compromiso	Fecha cumplimiento
Municipio	Se enviará una carta de intención para el inicio del proceso de actualización del sistema.	Semana próxima

**Fecha próxima reunión:** Dependerá de los compromisos finalizados

### Firmas a conformidad:

#### Por parte Municipio:

Liquidadora Impuestos, tasas y contribuciones: Cristina Zambrano Cruzatty

Asistente técnico del Dpto. I.U.R.: Rodrigo Páez Rojas

Técnico de Sistemas: Vicente Yépez R.

#### Por parte SIGTIERRAS:

Ing. Daniel Sanchez

Ing. Vanessa Chimarro

Ing. Viviana Alarcon

*Cristina Zambrano*

*Rodrigo Páez*

*Vicente Yépez*

*Daniel Sanchez*

*Vanessa Chimarro*

*Viviana Alarcon*