

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA**

**INFORME DE AVANCE
31-enero-2016**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 30 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 17 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 91.706,79 (Noventa y un mil setecientos seis con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 2.700
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 7 de Octubre del 2013

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	2.876	Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalización	2.872	106,4 %
Predios en Exposiciones Públicas	2.849	105,5 %
Predios entregados al GADM	2.843	105,3 %

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

31 agosto de 2015

- Acta entrega - recepción de equipos Sigtierras al GADM de Huaca.
- Implantación del sistema SINAT en equipos informáticos del GADM
- Acta entrega - recepción de la Base de Datos alfanumérica y gráfica del levantamiento predial rural realizado en el cantón San Pedro de Huaca, 2.843 predios

1 septiembre de 2015

- Inicio de la capacitación del Sistema SINAT al personal de GADM Huaca, en instalaciones del municipio, y acompañamiento del personal técnico Sigtierras en la fase de producción con módulo de catastro Rural del sistema SINAT.



10 de diciembre de 2015, inicio trabajos de campo para elaborar la matriz de valoración predial rural del cantón.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0,0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.