

## CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE HUACA

### INFORME DE AVANCE

Enero 31, 2013

#### 1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 30 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 17 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 91.706,79 (Noventa y un mil setecientos seis con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 2.700
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 7 de Octubre del 2013

#### 2. Situación Actual Cantón

| Productos                           | Avance a la fecha | % Avance |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| Predios levantados                  | 2.617             | 96,9 %   |
| Predios aprobados por Fiscalización | 43                | 1,6 %    |
| Predios en Exposiciones Públicas    | 0                 | 0%       |
| Predios entregados al GADM          | 0                 | 0%       |

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

#### 3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

| Fecha | Monto     | % Pagos |
|-------|-----------|---------|
|       | USD\$ 0,0 |         |

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

#### 4. Zonas en intervención

Anexo.

Atentamente.



**Ing. Néstor Llangari Caiza**  
**Administrador Zona 2**