

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA**

**INFORME DE AVANCE
Septiembre 30, 2015**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 30 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 17 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 91.706,79 (Noventa y un mil setecientos seis con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 2.700
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 7 de Octubre del 2013

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	2.876	Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalización	2.872	106,4 %
Predios en Exposiciones Públicas	2.849	105,5 %
Predios entregados al GADM	2.843	105,3 %

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

31 agosto de 2015

- Acta entrega - recepción de equipos Sigtierras al GADM de Huaca.
- Implantación del sistema SINAT en equipos informáticos del GADM
- Acta entrega - recepción de la Base de Datos alfanumérica y gráfica del levantamiento predial rural realizado en el cantón San Pedro de Huaca, 2.843 predios

1 septiembre de 2015

- Inicio de la capacitación del Sistema SINAT al personal de GADM Huaca, en instalaciones del municipio, y acompañamiento del personal técnico Sigtierras en la fase de producción con módulo de catastro Rural del sistema SINAT.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.



A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0,0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.

Atentamente.



Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.