

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA**

**INFORME DE AVANCE
Junio 30, 2015**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 30 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 17 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 91.706,79 (Noventa y un mil setecientos seis con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 2.700
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 7 de Octubre del 2013

2. Situación Actual Cantón

| Productos | Avance a la fecha | % Avance |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Predios levantados | 2.876 | Finalizado (106,5%) |
| Predios aprobados por Fiscalización | 2.872 | 106,4 % |
| Predios en Exposiciones Públicas | 2.849 | 105,5% |
| Predios entregados al GADM | 0 | 0% |

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

| Fecha | Monto | % Pagos |
|-------|-----------|---------|
| | USD\$ 0,0 | |

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.



Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.