

**CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE HUACA**

INFORME DE AVANCE

Febrero 28, 2015

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 30 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 17 de Septiembre del 2013
- **Aporte Municipio:** USD\$ 91.706,79 (Noventa y un mil setecientos seis con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD\$ 366.827,17 (Trescientos sesenta y seis mil con 17/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 2.700
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 7 de Octubre del 2013

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	2.876	Finalizado (106,5%)
Predios aprobados por Fiscalización	2.872	106,4 %
Predios en Exposiciones Públicas	2.849	105,5%
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos
	USD\$ 0,0	

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.



Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.