

## **ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS FINALES DE LEVANTAMIENTO PREDIAL DEL CANTÓN SÍGSIG**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de julio de dos mil quince, comparecen el Ing. Pedro Zúñiga López, en su calidad de Administrador del contrato No. UE MAGAP-PRAT-SERV-010-2012-BID para la ejecución de las Campañas Integradas de Barrido Predial para la Modernización del Sistema de Información Predial, Zona 5, y la Ingeniera Jenny Chuquimarca, Coordinadora de implantación del sistema SINAT en los GADM, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción de productos finales del levantamiento predial del Cantón Sígsig:

Producto	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Detalle	Observaciones
Base de datos final	sinat_sigsig_valida do_24082015.back up	134MB	52.321 predios bajo 48.631 claves catastrales.	
Memorandos de Notificación	Carpeta SIGSIG	6,46 GB	27.898 Archivos de Memorandos de Notificación dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Certificados de Investigación Predial	Carpeta SIGSIG	6,46 GB	30.760 Archivos de Certificados de Investigación Predial dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Actas de Solución de Conflictos	Carpeta SIGSIG	0,07 GB	315 Archivos de Actas de Solución de Conflictos dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Cédulas	Carpeta SIGSIG	27,96 GB	123.701 Archivos de Cédulas dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Información Legal	Carpeta SIGSIG	1,44 GB	5.783 Archivos de información Legal dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Construcciones	Carpeta SIGSIG	15,73 GB	52.231 Archivos de Construcciones dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Anexos	Carpeta SIGSIG	29,98 GB	139.000 Archivos Anexos dentro de 7 subcarpetas.	Sigsig.xlsx
Archivos dng	Carpeta SIGSIG	4,906 GB	15.158 Archivos Anexos dentro de 7 subcarpetas.	reporteDngsigsig.csv

A

B

El Ing. Pedro Zúñiga deja constancia que estos productos finales fueron fiscalizados por la Empresa Ingeniería Estudios y Proyectos NIP S.A., conforme consta en el oficio No. 614-CBP EC-10102250005-LOTE 4-Z5, de 26 de junio de 2015 y aprobados por el Administrador de Contrato, mediante oficio No. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1636-OF de 1 de julio de 2015.


Para constancia, firman en unidad de acto,

**ENTREGUÉ CONFORME**



Ing. Pedro Zúñiga López  
**Administrador de Contrato**  
**UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT**

**RECIBÍ CONFORME**



Ing. Jenny Chuquimarca  
**Coordinadora de implantación del**  
**SINAT en los GADM**  
**UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT**