



Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el Municipio de TOSAGUA

FECHA DE LA VISITA DESDE: 11 de septiembre de 2019	FECHA DE LA VISITA HASTA: 13 de septiembre de 2019
LUGAR: OFICINAS DEL GAD TOSAGUA	
PERSONAL DEL MUNICIPIO: Funcionarios del Municipio	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Diego Fernando Martínez

OBJETIVO

- Se plantea como objetivo la reinstalación del sistema SINAT-RURAL, realizando los respectivos respaldos de la información.
- Solventar problemas a nivel de software que actualmente está presentando el sistema.
- Agrandar la cobertura de la ortofoto solicitada por oficio al SIGTIERRAS.
- Mejorar los tiempos de respuesta en los trámites de catastro.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Miércoles 11 de septiembre

- Traslado Quito – Manta - Tosagua
- Respaldo de la información: datos, anexos, bases de datos, previo a la reinstalación del sistema SINAT-RURAL.

Jueves 12 de septiembre

- Formateo y limpieza del servidor de producción rural.
- Instalación del Sistema Operativo Centos 6, Motor de Base Datos (Postgres), artefactos de instalación, configuración del ambiente rural.
- Instalación desde cero del sistema SINAT-RURAL.
- Carga y extensión del área de cobertura de la ortofoto rural.


Viernes 13 de septiembre

- Pruebas del correcto funcionamiento del Sistema SINAT-RURAL.
- Firma de actas.


Conclusiones

- Se cumplió con las tareas asignadas según los tiempos estimados.

GADM TOSAGUA


 Ing. Luis Giraldo
 Jefe de Sistemas

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT


 Ing. Diego Fernando Martínez
 Técnico SINAT

GADM TOSAGUA


Lio. Geovanny Salvatierra
Jefe de Avalúos y Catastros

