

Quito, 20 de diciembre de 2023

INFORME SITUACIÓN ACTUAL CONVENIO CON EL GADM DE TOSAGUA

1 Antecedentes

- La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, con fecha 04 de octubre de 2010, suscribieron el Convenio de Cooperación Técnica y Económica para la ejecución del Programa "Sistema de Información y Gestión de Tierras Rurales SIGTIERRAS", que tiene por objeto establecer los compromisos, de orden técnico y económico, necesarios para la ejecución de las actividades contempladas dentro del Programa SIGTIERRAS, enmarcada dentro del ámbito de competencias tanto del MAGAP como del Gobierno Municipal que suscriben el presente convenio.
- La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tosagua, con fecha 10 de febrero del 2015, suscribieron el Convenio Modificatorio, con el objeto de sustituir las cláusulas relativas al: IV. ALCANCE y actividades generales del programa SIGTIERRAS; VI. Responsables de la Ejecución del Programa SIGTIERRAS en el Cantón; VII. Compromisos de las Partes; VIII. Obligaciones Conjuntas; IX. Productos Esperados; X. Vigencia y Plazo; XI, Manejo de la Información, Bienes y Servicios del Programa; XII. Terminación y Suspensión del Convenio; XIV. Resolución de Controversias" teniendo como alcance la implementación de un sistema catastral rural en el GADM Tosagua.
- Mediante Memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0061-M de fecha 10 de enero de 2023, se designa a quien suscribe como administrador del Convenio entre la U.E. MAGAP PRAT y el GADM de Tosagua.

2 Situación inicial

- 2.1. No hay administrador de convenio ni informe de ejecución por parte de la U.E. MAGAP PRAT.
- 2.2. No hay expediente sobre el convenio.
- 2.3. El convenio durará mientras se encuentre en ejecución el programa SIGTIERRAS.

3 Descripción de las actividades

Administrador por parte de la U.E. MAGAP PRAT: Ing. Carlos Lescano

Administrador por parte del GADM: No existe

- 3.1. Recopilación de información, estructuración de expediente digital.
- 3.2. Mediante Oficio MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0138-OF de fecha 23 de junio 2023, se solicita al GADM designar un administrador de convenio, para coordinación de acciones.
- 3.3. Coordinación de reunión para establecer acciones con el fin de cerrar el convenio.
- 3.4. Mediante acta de reunión de fecha 25 de octubre de 2023, la U.E. expone los antecedentes referentes al convenio suscrito el 29 de septiembre de 2010 y su modificatorio suscrito el 10 de febrero del 2015. La U.E. MAGAP PRAT, expone que mediante oficio N° MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0030-O de fecha 31 de enero de 2020, se da a conocer al Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua, la notificación de terminación del convenio por mutuo acuerdo, adicional se comunica que basándose en los predios efectivamente levantados 12.595 se procede hacer una reliquidación de la contraparte correspondiente al GADM por un monto de \$ 178.731,72.
- 3.5. Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0137-M de fecha 9 de marzo del 2023, la contadora de la Unidad Ejecutora notifica que por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tosagua se ha recibido una transferencia por el valor de 19.636,85 quedando un saldo pendiente de \$ 159.097,87.

4 Actividades pendientes

- 4.1. Insistencia en el pago de la deuda pendiente.
- 4.2. Informe de ejecución de Tosagua
- 4.3. Informe de fin de ejecución de Tosagua
- 4.4. Firma de acta de finiquito

5 Conclusiones

Como administrador de convenio se ha mantenido varias conversaciones telefónicas, y virtuales con funcionarios del GAD Municipal del GADM de Tosagua, a pesar de que se comprometieron a dar contestación al oficio MAG-

UEMAGAPPRAT-2023-0138-O y designar el administrador de convenio, así como indicar un pronunciamiento sobre el tema económico, pero hasta la presente fecha no lo han hecho.

6 Recomendaciones

Continuar con las insistencias de pago y de ser posible mantener una reunión con el Sr. Alcalde, debido a que los funcionarios con los que se ha mantenido comunicación no han cumplido con lo que se han comprometido.

Anexos.

Link: https://172.21.2.13/index.php/apps/files/?dir=/Documentaci%C3%B3n_GADM%27s_al_10-01-2023%20/CARLOS%20LESCANO/Tosagua&fileid=63804

Entrega



Ing. Carlos Lescano

Administrador de convenio.