

INFORME DE SITUACIÓN CONVENIO

REALIZADO: Vanessa Chimarro

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SINAT, BASE DE DATOS

ASUNTO: Informe de Situación.

REFERENCIA: Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Valencia

FECHA: Quito, 15 de diciembre de 2023

En el marco del **Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Valencia** a fin de brindar las orientaciones respecto a los informes de actividades y el reporte del trabajo generado; conforme acuerdos establecidos durante la Reunión de trabajo efectuada en las instalaciones del GADM Valencia con fecha 21 de abril de 2022, mismos que detallo a continuación:

El presente detalle consta de tres secciones: i. Datos generales; ii. Descripción de las actividades realizadas conforme Convenio; y iii. Conclusiones Finales.

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONVENIO	Implementara el Sistema Nacional de Administración de Tierras – SINAT (urbano/rural), en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Valencia
FECHA FIRMA CONVENIO	Quito, 06 de julio de 2020
APORTE MUNICIPIO	USD\$ 10.000 (diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONFORME CONVENIO

- Mediante **Oficio #. 64 GADMCV-JEP de fecha 04 de septiembre de 2020**, por parte del GADM Valencia se solicita "(...) fecha y hora para la respectiva Capacitación del SINAT ..."
Anexo:
 - Oficio Nro. 64 GADMCV-JEP_07092020.jpeg
- Mediante **Acta de Reunión de Trabajo suscrita con fecha 16 de septiembre de 2020**, se procede a dar inicio con las Actividades, detallando el Modelo de Gestión y actividades a ejecutar dentro del proceso de implementación del Sistema SINAT Rural en el marco del Convenio de Cooperación Técnico y Económico (Implantación Sistema SINAT Rural) suscrito.
** Se procede a la entrega los Insumos Rurales al GADM Valencia para la carga de la información del Catastro Rural del GADM hacia la estructura de base intermedia para posterior importación hacia SINAT.*
Anexo:
 - Acta de Registro Reunión.pdf
 - Acta Entrega_Recepción Insumos.pdf
 - ACTA DE REUNION CON EL MAG_GAD VALENCIA_16092020.pdf
- Mediante **Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0008-OF de fecha 15 de enero de 2021**, se solicita al GADM Valencia que, "(...) Como parte de los compromisos, SIGTIERRAS indica brindar apoyo técnico con fecha tentativa 09 de octubre de 2020 para solventar si existiere dudas de los insumos

Anexo:

- | Información del Documento | |
|--------------------------------|---|
| Fecha de Emisión: | 2021-01-15 13:07:51 |
| Asunto: | Seguimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre SAGRII y SAGRII, y SAGRII a su vez, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Tercer Nivel de Atención |
| Documento: | Documento de Emisión para la Atención |
| Estado del Documento: | Emisión |
| Información de Proceso: | 0121010201 - NORMA EJECUTIVA NACIONAL VENTANILLA |
| Dir: | Dir. / Sr. Cpa. Norma Elizabeth Molina Ventanilla, Directora Ejecutiva MAGAP-PRAT, Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| Para: | Dir. / Sr. Ing. Celso Gallardo Pineda Soto, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San José Viterbo |
| Con copia a: | C/Co. Ing. Edson Javier Barahona Castañeda, MUNICIPIO DE VALDERRAMA
C/Co. Sr. Oscar Pineda Orellana, Sr. Asesor, Normas Generales, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CAJÓN DE VALDERRAMA
Dir. / Ing. María Fernanda Cota Paz, Especialista Gerencial, Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| Nivel de Seguridad: | Público |

- ## Anexo:

- ## Anexo:

- [illegible]

- ## Anexo:

- Oficio Nro. 092 GADMCV-PDOT-2021 04032021.pdf

- Mediante **Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF de fecha 11 de marzo de 2021**, se procede a dar respuesta al oficio **Nro. 092 GADMCV-DPOT-2021**, en donde se indica que "(...) GADM de Valencia tuvo pleno conocimiento del modelo de datos de SINAT antes de la firma del convenio, durante la socialización y a la presente fecha. Asimismo me permito informar que desde febrero del 2020 el Programa SIGTIERRAS está trabajando en ajustar al Acuerdo Ministerial 017-20, al mismo tiempo hemos incluido mejoras para la Gestión Municipal en los módulos de catastro, valoración, rentas y ventanilla Universal tanto del SINAT Rural así como el SINAT Urbano/Rural de los más de 65 Municipios que hacen uso del mismo, este versionamiento."; así también se solicita "(...) Finalmente reiteramos el compromiso adquirido por parte de SIGTIERRAS de apoyar al Municipalidad de Valencia, con la única finalidad de apoyar en la mejora de la Gestión Municipal, tomando en consideración que con la suscripción del Convenio e Implementación de sistema SINAT la Municipalidad, cuenta con soporte por parte del Programa SIGTIERRAS."

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF_11032021.pdf

Fecha de Registro:	2021-03-11 (OFICIO)	Tipo de Documento:	Oficio
Asunto:	Proyecto al Oficio Nro. 092 GADMCV-DPOT-2021 - GADM VALENCIA	Estado del Documento:	Enviado
Información de Proceso:	11032021 - GADM VALENCIA - GADM VALENCIA	Fecha de Envío:	2021-03-11 10:07:18 (GMT-5)
De:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Para:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Cc:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Adjuntos:	1. Oficio Nro. 092 GADMCV-DPOT-2021 - GADM VALENCIA		
Nivel de Seguridad:	Público		

- Mediante **Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021 de fecha 08 de abril de 2021**, el GADM Valencia remite "(...) la información correspondiente a la Base de datos del levantamiento rural del cantón (formato shapefile) ..."

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0041-OF_11032021.pdf

- Mediante **Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-OF de fecha 28 de abril de 2021**, se remite al GADM Valencia la respuesta **Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021**, se adjunta respectivo Informe Técnico de Validación del Catastro Rural; adicional tomando en consideración el tiempo transcurrido se indica que "(...) a usted Sr. Alcalde mantener una reunión de trabajo con su equipo técnico y responsable del proceso del levantamiento catastral rural con la finalidad de que SIGTIERRAS cumpla con el objeto del Convenio en beneficio de la Municipalidad."

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-OF_28042021.pdf

Fecha de Registro:	2021-04-28 (OFICIO)	Tipo de Documento:	Oficio
Asunto:	Respuesta al Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021 - Entrega de la Base de Datos Rural y Urbanización GADM Valencia	Estado del Documento:	Enviado
Información de Proceso:	11032021 - GADM VALENCIA - GADM VALENCIA	Fecha de Envío:	2021-04-28 10:04:19 (GMT-5)
De:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Para:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Cc:	Sr. Ing. Carlos Guillermo Fuentes Daza, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia		
Adjuntos:	1. Oficio Nro. 125 GADMCV-DPOT-2021 - GADM VALENCIA		
Nivel de Seguridad:	Público		

- Mediante **Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0136-OF de fecha 14 de junio de 2021**, se procede a realizar insistencia de respuesta al **Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0095-OF** así también se procede a "(...) insistir en mantener una reunión para identificar los inconvenientes que presenta la Municipalidad para no poder aún remitir los insumos necesarios conforme el modelo de gestión socializado. "

Anexo:

- MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0136-OF_14062021.pdf

Fecha de Registro: 2023-08-14 10:47:12		Tipo de Documento: Oficio	
Asunto: Intervención de respuesta al Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0190-OF - GADM Valencia			
Destinatario: Documento en respuesta para la designación		Tamaño del Documento: 10 KB	
Información de Firma: 0112112023 HORMA ELIZABETH MOLINA VENTURA		Dirección Provincial: 2023-08-14 14:55:24 (GMT-5)	
De: Sr. Cpl. HORMA ELIZABETH MOLINA VENTURA, Directora Ejecutiva MAGAP-PRAT, Ministerio de Agricultura y Ganadería			
Para: Sr. Ing. Carlos Gustavo Puentes Soto, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Valencia			
Con: Sr. María Fernanda Cordero Paz, Representante Sectorial, Ministerio de Agricultura y Ganadería			
Con: Sr. Carlos Pineda Cordero, Asistente Administrativo Unidad Ejecutora MAGAP - PRAT, Ministerio de Agricultura y Ganadería			
Nivel de Seguridad: Público			

FINANCIAMIENTO

Monto total del Convenio	\$ 10.000,00
(-) Pagos parciales realizados según convenio	\$ 10.000,00
(-) Aporte Gobierno Nacional a través de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT	0
Valor pendiente de pago	\$ 0

SOBRE ACCIONES GENERADAS –

- Se convoca a reunión para el martes 29 de agosto
- Se mantiene reunión de trabajo el martes 1 de agosto de 2023, de forma telemática y se compromete el martes a enviar hasta el próximo martes 8 de agosto de 2023 la designación de administrador de convenio
- Se concreta una reunión telemática a realizarse, el 01 de agosto, esta reunión es confirmada mediante correo electrónico remitido el jueves 27 de julio de 2023.
- Mediante oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0190-OF del 13 de julio 2023, se notifica la terminación de convenio y solicitud de administrador.
- Mediante correo electrónico se remite el Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0190-OF de terminación y designación de administrador
- Mediante comunicación telefónica de fecha 21 de julio de 2023, los Técnicos del GADM indican que no existe registro del envío de la Notificación de Terminación del Convenio, es por este motivo que procedió a compartir los números de la alcaldía, esta comunicación se lo realizará el día lunes
- INFORME EJECUCIÓN ADMINISTRADOR CONVENIO UE (90%)

SOBRE ACCIONES POR GENERARSE –

- Reunión de socialización con administrador del gadm para determinar las actividades a realizarse
- Generar expediente convenio
- Informe ejecución administrador convenio UE
- Informes de administradores de convenio pagado UE/ GADM
- Elaboración de proyecto de acta de terminación de convenio
- Remitir al GADM proyecto de acta de terminación para revisión

CONCLUSIONES. –

- Por lo expuesto se desprende que, de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito el 06 de julio de 2020, las actividades establecidas en el mismo se cumplieron parcialmente existiendo aún pendiente ejecutar y desarrollar actividades y productos para cumplir con los productos establecidos, habiendo cumplido las partes con los compromisos asumidos.
- Se constató que en el expediente no existen designaciones anteriores de administradores de convenios ni tampoco informes de gestión de administradores de convenios desde que se suscribieron dichos instrumentos legales hasta mi designación por lo que se procedió a recabar la información existente en los archivos de la unidad ejecutora MAGAP-PRAT y en coordinación con el administrador del convenio por parte del Gobierno Municipal, una vez designado se verificó el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
- De la documentación que consta en el expediente se desprende que no ha existido durante la ejecución del convenio el debido seguimiento por las partes ni tampoco se ha llevado un correcto archivo de la documentación generada en este tiempo, lo cual ha generado dificultades al momento de recabar información que sirva de base para tener un conocimiento certero del efectivo cumplimiento de lo acordado.

RECOMENDACIONES. –

Por parte del GADM Valencia, se han remitido los insumos para la carga al sistema SINAT, más sin embargo tomando en consideración las actividades asignadas y tiempo por cada técnico relacionado con base de datos, se recomienda que el área quien se haga responsable de estos procesos establezca de inicio un cronograma de actividades aceptando entre las partes.

ANEXOS. –

Con base en lo anterior se remite mediante link de descarga los respectivos documentos citados dentro del presente informe:

<https://172.21.2.13/index.php/s/K97FfBen7CZGkRL>

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD. –



MARY VANESSA CHIMARRO FAICÁN.

Tel: 0992500982

ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN SINAT, BASE DE DATOS