

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PASO A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA SINAT ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE VINCES

En la ciudad de Vinces, a los veinte cinco días del mes de agosto de dos mil dieciséis, comparecen por una parte, en representación de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT (en adelante simplemente como SIGTIERRAS o la UE.), Ing. Gladys Enríquez, Técnica SINAT e Ing. Vanessa Chimarro, Jefa de Implantación SINAT de SIGTIERRAS; y por otra parte, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Vinces (en adelante simplemente el GADM Vinces), comparecen el señor Ingeniero Rubén Tapia, Jefe de Avalúos y Catastros; con el objeto de suscribir la presente Acta de Aceptación de Paso a Producción del módulo de Catastros del sistema SINAT en el Cantón Vinces, posterior a la fase de Levantamiento de la Base Gráfica y Alfanumérica del Cantón Vinces, al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:


Convenio : El 4 de mayo de 2015 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica y Económica entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Vinces, con el objeto de implementar conjuntamente con el GADM de Vinces, un sistema catastral del área rural, eficiente, confiable, moderno y que permita su actualización continua y su vínculo al Registro de la Propiedad inmobiliaria, que forme parte del catastro rural nacional, y que asegure los derechos de propiedad sobre la tierra, gestione la legalización de su tenencia, permita la aplicación de políticas tributarias justas y equitativas y además proporcione información para la planificación del desarrollo nacional y cantonal, ordenamiento territorial y la toma de decisiones estratégicas que coadyuven al desarrollo integral del área rural de Vinces y del país.

SEGUNDA.- FASE DE PRODUCCIÓN

Durante la fase de pre-producción realizada desde el 22 de agosto del 2016 hasta el 25 de agosto del 2016, en el Cantón Vinces, a posteriori de culminar con la etapa de acompañamiento, y no habiéndose presentado inconvenientes en esta fase, y teniéndose la base de datos gráfica georeferenciada y alfanumérica, instalada y funcionando en el sistema SINAT, entregada y recibida entre SIGTIERRAS Y EL GADM Vinces, se dará paso a Producción del módulo de Catastro del Sistema SINAT por parte de la U.E en el GADM Vinces

Vinces, 25 de agosto del 2016

ENTREGUE CONFORME



Ing. Gladys Enríquez
Técnico SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT

RECIBÍ CONFORME



Ing. Rubén Tapia
Analista de Avalúos y Catastros 3
GADM VINCES



Ing. Vanessa Chimarro
JEFA DE IMPLANTACION SINAT
UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT