



Acta de Trabajo suscrita entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT, y el GAD Municipio de YACUAMBI

FECHA DE LA VISITA: 20 al 22 de Noviembre de 2018	HORA DE INICIO: 08:00 HORA DE CONCLUSIÓN: 17:00
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

LUGAR: GAD Municipal Yacuambi

PERSONAL DEL MUNICIPIO: Sr. Willan Torres; Ing. Jorge Males	PERSONAL DEL SIGTIERRAS: Ing. Cesar Rosero
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Martes 20

- Verificación y armado del servidor físico para la puesta en producción.
- Configuración de Particiones, Permisos, Accesos, Puertos para la instalación del Sistema Operativo.
- Instalación del Sistema Operativo Centos 6.5 en el Servidor (HPE ProLiant DL360 Gen 10) proveído por el Municipio.
- Configuración de la Red y Actualización

Miercoles 21

Instalación de Software Complementario

- POSTGRES 9.3 (postgis)
- APACHE DS (ldap)
- MOD JK

Instalación de los Módulos SINAT

- CATASTRO
- RENTAS PLUS
- CAJA-UNICA

Jueves 22

Instalación de los Módulos SINAT

- CONSOLA ADMINISTRATIVA





- ADMINISTRADOR CORPORATIVO
- PLATFORM(WMS, WFS)

Instalación del servidor (Físico) en el Datacenter del Municipio

- Creación de los Usuarios para Catastro, Rentas, Caja-unica.
- Instalación en máquinas de los Funcionarios los clientes-SINAT.
- Pruebas Funcionales Del Sistema

Socialización de los funcionarios con los aplicativos SINAT.





GADM YACUAMBI

Arq. Willam Torres
Jefe de Catastro

GADM YACUAMBI

Ing. Jorge Males
Jefa de Sistemas

Unidad Ejecutora MAGAP PRAT

Ing. Cesar Rosero
Especialista en Infraestructura SINAT