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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

ANTONIO ANTE 

INFORME DE AVANCE 

Septiembre, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 2 de Marzo de 2011 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	28 de Junio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil 

novecientos cuarenta y dos con 57/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 711.770,29 (Setecientos once mil 

setecientos setenta con 29/100 dólares de los 

Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	12.000 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	3 de Junio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 30 de 
Septiembre/2015 

% Avance 
(Según Convenio) 

Predios levantados(*) 9.648 80,4% 

Predios aprobados por Fiscalización 10.236 85,3% 

Predios en Exposiciones Públicas 10.341 86,18% 

Predios aprobados POST EPR 10.293 85,78% 

Predios entregados al GADM 0 0% 
Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del área rural del cantón 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Avance de GDBs previo a entrega al GADM Antonio Ante 

Para efecto del presente informe tengo a bien informar que una vez calificado en todos 
los procesos que el SIGTIERRAS implementa para la revisión y control, las Bases de Datos 

Graficas y Alfanuméricas ha sido aprobadas de manera definitiva por la Fiscalización y la 

Administración de Contrato, prebendo con esto la entrega a su GAD Municipal con la 

implantación del Sistema Nacional para Administración de Tierras "SINAT" 

4. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 
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Fecha Monto % Pagos 

24 de junio de 2014 USD 71.177,02 40% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM 

5. Zonas en intervención 

Avance a 30 de septiembre de 2015: predios levantados en el cantón Antonio Ante 

Predios para entrega de planos 

lng. Rodolfo Yandún 

Administrador Técnico Zona 1 
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