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1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 2 de Marzo de 2011

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 28 de Junio de 2013

e Aporte Municipio: USD S 177.942,57 (Ciento setenta y siete mil
novecientos cuarenta y dos con 57/100
délares de los Estados Unidos de América)

e Aporte SIGTIERRAS: USD $§ 711.770,29 (Setecientos once mil
setecientos setenta con 29/100 délares de los
Estados Unidos de América)

e Numero de Predios Estimados: 12.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 3 de Junio de 2013

2. Situacién Actual — Catastro

Productos Avance a 30 de % Avance
Junio/2015 (Segtin Convenio)
Predios levantados(*) 9.648 80,4%
Predios aprobados por Fiscalizacion 10.236 85,3%
Predios en Exposiciones Publicas 10.341 86,18%
Predios aprobados POST EPR 10.293 85,78%
Predios entregados al GADM 0 0%

Se ha concluido con el trabajo de levantamiento en campo en la totalidad del drea rural del cantén

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
24 de junio de 2014 USD 71.177,02 40%

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
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