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Para:  Ing. Paola Fernanda Once Peñafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD 
EJECUTORA MAGAP-PRAT 
De: Ing. Marcia Molina administrador de convenio UE MAGAP-PRAT – GADM de Caluma. 
En relación al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0035-M, del 10 de enero de 
2023, mediante el cual la Directora Ejecutiva de la UNIDAD EJECUTORA MAGAP- PRAT 
me notifica con la designación como Administradora de Convenio de Cooperación 
celebrado con el GADM Caluma. 
Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0495-M de 18 de agosto de 2023, 
se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once la socialización de la 
Resolución Nro.MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0002-R del 14 de agosto del 2023, misma 
que resuelve convalidar las actuaciones realizadas por la Directora Ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Aida Morales. 

1. BASE LEGAL 

El 28 de noviembre del 2016 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Caluma se suscribió Convenio de Cooperación 
con el objeto de establecer los compromisos de orden técnico y económico para la 
ejecución de las actividades contempladas para la implementación del SISTEMA 
NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS SINAT (Módulo Rural). 
La cláusula V determina los compromisos que las partes asumen para el 
cumplimiento del objeto del convenio. 
 
El numeral 5.1.3 de la cláusula V del convenio señala que el costo de la 
implementación del SINAT del catastro rural en el GOBIERNO MUNICIPAL es de USD 
8.000,00 (Ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valores que 
serán transferidos   a la UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT de las siguiente forma: 
USD 3000 (Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) a la firma del 
convenio y el saldo de USD 5000 (Cinco mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) a la entrega, implementación y puesta en marcha del sistema SINAT Rural 
en el GADM. 
 
La cláusula VII del convenio señala que el producto que se entregará al Gobierno 
Municipal es: (i) El sistema SINAT (rural) en software libre, instalado en el GADM, (iii) 
con una licencia de uso indefinida sin acceso al código fuente ni autorización para 
modificaciones de este código por parte del GADM y (ii) un equipo servidor para la 
implementación y funcionamiento del SINAT. 
 
El numeral 8.1 de la cláusula VIII señala que el presente Convenio entrará en vigencia 
una vez que sea suscrito por las partes y durará mientras se encuentre en ejecución 
el Programa SIGTIERRAS.  
 
La cláusula X del convenio en el numeral 10.1 literal (i) señala que este termina por 
haber cumplido el objeto por el cual fue suscrito y se dejará sentada en un Acta de 
liquidación del Convenio. 



 
 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Una vez revisado el expediente que consta en el archivo digital NAS se ha constatado 
que: 
 
 El 23 de enero de 2017, mediante “Acta de Entrega Recepción Definitiva de Bienes 

y Equipos Informáticos, entre La Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Caluma” suscrita por la Unidad 
Ejecutora representada por la Lcda. Norma Molina Directora Financiera, Ing. 
Oscar Chiguano Técnico SINAT, y Vladimir Andrade Guardalmacén y en 
representación del GADM del Cantón de Caluma la Lcda. Blanca Rumiguano como 
Directora Financiera (e), Ing. Freddy Ribadeneira Director Administrativo, Ing. 
Pedro Apraez, Analista en Sistemas y el Lcdo. Eduardo Llanos, Guardalmacén 
General. Por medio de la misma se deja constancia “del traspaso a perpetuidad y 
de la entrega-recepción definitiva de bienes y equipos por parte de la Unidad 
Ejecutora MAGAP-PRAT a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Caluma”. Los bienes son: Servidor DELL, disco duro WD y 
UPS 1000 KVA. 
 

 Mediante correo electrónico, del 07 de febrero del 2017, se indica al GADM de 
Caluma que se ha realizado la migración al SINAT, el siguiente detalle en donde a 
partir de este momento se denominan predios multiparte o multicuerpo 
asignados a una sola clave:  
Predios hijos 1715 y claves madre 721, el correo remite Vanessa Chimarro de la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT al Ing. Mauro Camacho y Ing. Santiago Ruiz 
funcionarios del GADM. 
 

 El 22 de febrero de 2017, mediante Acta de Paso a Producción Catastro, Rentas y 
Recaudación sistema SINAT, suscrita por la Unidad Ejecutora representada por la 
Lcda. Geomayra Arias Técnica de Capacitación SINAT. Y en representación del 
GADM del cantón Caluma la Lcda. Blanca Rumiguano L. Directora Financiera 
Encargada, Lcda. Gladis Llanos Monar Jefa de Rentas, Lcda. Ximena Alegría 
Técnica Recaudadora, Ing. Pedro Apraez Técnico Analista de Sistemas, Lcdo. 
Mauro Camacho y el Ing. Jhinson Ruiz Técnico de Avalúos y Catastros. En la misma 
se deja constancia de i) la entrega, instalación y habilitación de Equipos acorde 
convenio vigente, ii) capacitación en los módulos funcionales del SINAT, Catastro, 
Valoración, Rentas y Caja única, iii) Generación de perfiles y roles de usuarios a 
los distintos funcionarios del GADM, de las áreas de Catastro, Valoración, Rentas, 
Caja Única y Sistemas  iv) revisión de la información migrada tanto para Catastro, 
Rentas y Caja Única, y v) parametrización de las variables y condiciones generadas 
acorde ordenanza vigente 2017 para el respectivo cálculo de emisión del año en 
curso (2017).  
 

 Mediante Memorando Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0141-M, del 6 de 
marzo del 2017, el Ing. Antonio Bermeo Noboa realiza la delegación como 
administradora de convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el 



 
 

 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma a La señora Vanessa 
Chimarro Faican. 

 
 Se registra la Capacitación al GADM del Cantón Caluma conforme lo establece las 

Fichas de Capacitación realizadas por el técnico de Capacitación de la Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT acorde al siguiente detalle: 

FECHAS ACTIVIDADES 

Desde 23/01/2017 - Hasta 27/01/2017 Capacitación a los funcionarios de las áreas de 
avalúos y Catastros del GADM de Caluma, en la 
funcionabilidad y manejo del sistema Sinat. En 
el módulo de Desktop — Catastro y 
actualización de datos desde la consola 
administrativa. Firman esta acta de 
capacitación, por la Unidad Ejecutora la Lcda. 
Geomayra Arias y por el GADM del Cantón 
Caluma el Ing. Mauro Camacho Jefe de Avalúos y 
Catastros, Ing. Jhinson Santiago Ruíz y el Ing. 
Pedro Apraez Técnico Analista en Sistemas.  
 

Desde 30/01/2017 - Hasta 03/02/2017 Proceso de Apoyó en ejercicio de la práctica que 
realizan los funcionarios del área de avalúos y 
catastros, desde la base de pruebas, para 
familiarizarse con la funcionabilidad y 
manejo del sistema Sinat módulo Sinat Dasktop 
— catastro. 
Capacitación a los funcionarios de las áreas de 
Rentas; Recaudación y Sistemas del GADM, en la 
funcionabilidad y manejo de los módulos del 
sistema SINAT Módulos de Rentas web y Caja- 
Única. Firman el acta de capacitación, por parte 
de la Unidad Ejecutora la Lcda. Geomayra Arias 
y por parte del GADM del Cantón de Caluma el 
Ing. Mauro Camacho Jefe de Avalúos y Catastros, 
Ing. Pedro Apraez Técnico Analista en Sistemas, 
Ing. Gladis Llanos Monar Jefa de Rentas, Lcdo. 
Danilo Realpe Tesorero y recaudadores Lcda. 
Elisa Alegra, Ing. Saira Pozo y Henry Moya.  
 

06/02/2017 

 
Apoyo en el paso a producción a los 
funcionarios del área de avalúos y catastros, en 
los diferentes trámites del sistema Sinat módulo 
Dasktop — catastro, así como también a los 
funcionarios del área de Rentas y Recaudación 
en la parametrización de la simulación, fijación 
y cálculo para la emisión del año 2017, el acta de 
capacitación la suscriben, por parte de la Unidad 



 
 

 

 

Ejecutora la Lcda. Geomayra Arias y por parte 
del GADM Cantonal de Caluma el Ing. Mauro 
Camacho Jefe de Avalúos y Catastros, Ing. Pedro 
Apraez Técnico Analista en Sistemas, Ing. Gladis 
Llanos Monar Jefa de Rentas, Lcdo. Danilo 
Realpe Tesorero y Jhinson Ruíz como técnico de 
Avalúos y Catastros. 
 

Desde 06/02/2017- Hasta 10/02/ 2017 Apoyo en el paso a producción a los 
funcionarios del área de avalúos en los 
diferentes trámites del sistema Sinat módulo 
Dasktop — catastro, así como también a los 
funcionarios del área de Rentas y Recaudación 
en la parametrización de la simulación, fijación 
y cálculo para la emisión del año 2017 y 
configuración de nuevos ingresos adicionales al 
IPR dentro del sistema SINAT módulo de caja 
única.  
Acompañamiento en producción del sistema 
Sinat módulo de Rentas y Caja Única.  Firman el 
acta, por parte de la Unidad Ejecutora la Lcda. 
Geomayra Arias y por parte del GADM el Ing. 
Mauro Camacho Jefe de Avalúos y Catastros, Ing. 
Pedro Apraez Técnico Analista en Sistemas, Ing. 
Gladis Llanos Monar Jefa de Rentas, Lcdo. Danilo 
Realpe Tesorero, Ing. Jhinson Ruiz Técnico de 
Avalúos y Catastros y la Lcda. Ximena Alegría 
recaudadora.  
 

Desde 06/03/2017- Hasta 10/03/2017 Acompañamiento y seguimiento funcional en la 
actualización de datos SINAT, cierre de caja 
única y registro de cobros en caja única del año 
2016. Suscriben el acta por parte de la Unidad 
Ejecutora el Ing. Ponsiano Thomas de Loor y por 
parte del GADM del Cantón de Caluma Ing. 
Gladys Llanos y el Ing. Jhinson Ruíz.  
 

Desde 17/02/2017- Hasta 10/03/2017 

 

 

Acompañamiento y seguimiento funcional en la 
emisión de certificado, actualización de datos 
generales, sincronización de datos del 
propietario en caja única y validación de 
transferencia de dominio en caja única. 
Documento firmado por parte de la Unidad 
Ejecutora por el Ing. Ponsiano Thomas de Loor 
y por parte del GADM del Cantón de Caluma el 
Ing. Jhinson Ruíz y la Ing. Gladys Llanos. 
 



 
 

 

 

Desde 14/03/2017 al 17/03/2017 Acompañamiento a los funcionarios del área de 
avalúos del GADM, en los trámites del módulo 
de catastro SINAT y a los funcionarios del área 
recaudación en los trámites de reversiones de 
los títulos de años anteriores que han 
presentado los contribuyentes la copia de los 
mismos ya pagados. Acompañamiento a Rentas 
del GADM en los trámites de exoneraciones, 
bajas y emisiones dentro del Módulo de Rentas. 
Acta suscrita por parte por la Unidad Ejecutora 
por la Lcda. Geomayra Arias y por parte del 
GADM el Ing. Jhinson Ruíz Técnico de Avalúos y 
Catastros, Ing. Gladis Llanos Jefe de Rentas y la 
Lcda. Elisa Alegría recaudadora.   
 

Desde 22/03/2017 – Hasta 24/03/2017 

 

Seguimiento y apoyo en sitio a los funcionarios 
de los Dptos. del área de Avalúos y Catastros, 
Rentas y Recaudación del GADM, en lo referente 
a reversiones de cuentas pendientes de pago de 
años anteriores exoneraciones, bajas y 
emisiones desde los módulos de Rentas Sinat 
Web hacia Recaudación “Caja Única”. Acta 
suscrita por parte de la Unidad Ejecutora 
representada por la Lcda. Geomayra Arias, y por 
parte del GADM la Ing. Gladis Llanos Jefa de 
Rentas, Lcda. Ximena Alegría Recaudadora, y el 
Ing. Jhinson Ruíz Técnico de Avalúos y 
Catastros.  
 

Desde 17/04/2017- Hasta 21/04/2017 

 

 

 

Seguimiento y apoyo en sitio a los funcionarios 
de los Dptos. del área de Avalúos y Catastros, 
Rentas y Recaudación del GADM en los trámites 
de modificación de límites, dividir predios 
fraccionamiento en catastro, y en rentas–caja 
reversión de títulos ya pagados años anteriores, 
exoneraciones, bajas y emisiones. El acta es 
suscrita por parte de la Unidad Ejecutora por la 
Lcda. Geomayra Arias Técnico en Capacitación e 
Implementación, y por parte del GADM la Ing. 
Gladis Llanos Jefe de Rentas, Lcda Ximena 
Alegría Recaudadora, Ing. Jhinson Ruíz Técnico 
de Avalúos y Catastro.  

Desde 29/05/2017- Hasta 02/06/2017 

 

Seguimiento a los trámites de reversión de 
títulos ya pagados años, modificación de 
contribuyentes en caja, ejecución de reportes de 
cierre de caja. 



 
 

 

 

 Seguimiento a los trámites del sistema Sinat- 
Desktop- catastro, referente a trámites de 
modificación de límites. El acta firma por parte 
de la Unidad Ejecutora por la Lcda. Geomayra 
Arias Técnico en Capacitación e Implementador, 
y por el GADM del Cantón de Caluma el Ing. 
Jhison Ruiz Técnico de Avalúos, Lcda. Gladis 
Llanos Jefa de Rentas y la Ing. Yadira Pozo 
Técnica de Recaudación.  

Desde 14/07/2017- Hasta 18/08/2017 

 
Acompañamiento al departamento de avalúos 
en los trámites el constructor de consultas para 
sacar el área de predios menores a los 2500 m2 
con construcciones y sin construcciones, 
trámites de actualización de datos variante 
actualización de datos generales e información 
legal presentada por los propietarios. 
Apoyo en el módulo de Caja Única en reversión 
de cuentas cobradas, transacciones, cierre de 
caja y ejecución de reportes.  
El acta la suscriben, por la Unidad Ejecutora la 
Lcda. Geomayra Arias y por parte del GADM el 
Ing. Jhison Ruíz Técnico de Avalúos, Ing. Henry 
Moya Técnico de recaudación, y Lcda. Danili 
Realpe Jefa de Rentas.  
 

Desde 23/10/2017-Hasta 23/10/2017 

 

 

 

 

 

Se realiza el versionamiento de Cliente SINAT 
cliente sinat_win_32_2017_10_12_rural_v16. 
Acta firmada por parte de la Unidad Ejecutora el 
Ing. Ponsiano de Loor Técnico de Capacitación, 
y por el GADM el Ing. Mauro Camacho Técnico 
de Avalúos y Catastros.  
 

Desde 13/11/2017- Hasta 17/11/2017 

 

 

Se da acompañamiento al departamento de 
Avalúos en los trámites de actualización, 
modificación de límites, linderos de predios y 
actualización de datos. Adicional se sustentó el 
fraccionamiento de predios rústicos.  
El acta es suscrita en representación de la 
Unidad Ejecutora la Lcda. Geomayra Arias 
Técnica en Capacitación e Implementación, y 
por parte del GADM la Sra. Karla García Técnica 
de Recaudación, Ing. Jhison Ruíz Técnico de 
Avalúos y la Lcda Gladis Llanos Jefa de Rentas.   
 

Desde 05/04/2018 – Hasta 06/04/2018 Acompañamiento al área de Catastro del GADM 
en los trámites de actualización de datos, 



 
 

 

 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0171-OF, del 09 de septiembre 
de 2019, la Cpa. Norma Elizabeth Molina Veintimilla Directora Ejecutiva Unidad 
Ejecutora, remitió al señor Ángel Suárez García Alcalde del GADM del Cantón de 
Caluma, una invitación a la capacitación sobre “Valoración rural: actualización de 
insumos y simulación (bienio 2020-2021) y emisión: parametrización y 
simulación (bienio 2020-2021)”; detallando los datos necesarios para la 
capacitación.  
 

 Mediante “Acta de Trabajo entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el GADM 
Caluma” de diciembre de 2019, suscrita por la Unidad representada por Doris 
Paspuel Técnico Valoración SIGTIERRAS y Diego Martinez Técnico Rentas 
SIGTIERRAS, y en representación del GADM del Cantón de Caluma Santiago Ruiz 
Técnico de e Avalúos y Catastros y Gladis Llanos Jefe de Rentas, se deja constancia 

modificación de limite, creación/edición de 
PECs; y pasar de PECs a Rural.  
Apoyo a los funcionarios del GADM en el Módulo 
de Caja, en verificación de reportes de bajas de 
cuentas de años anteriores, reversión de 
cuentas mal cobradas sacar reportes para el 
arqueo de caja y ejecución de reportes.  
Acta suscrita por la Unidad Ejecutora la Lcda. 
Geomayra Arias, y por el GADM el Ing. Henry 
Moya Recaudador, Ing Jhinson Ruíz Técnico de 
Avalúos y la Lcda. Gladis Llanos Jefa de Rentas. 
 

 

 16/09/2019  

 

Se realiza la capacitación sobre los módulos de 
valoración y rentas. Suscriben el acta, por una 
parte, la Unidad Ejecutora representada por la 
Ing. Lorena Rosa y la Ing. Marcia Molina, y por 
parte GADM del Cantón de Caluma Amparito 
Carvajal Recaudadora y Jhison Ruíz Técnico de 
Catastro.  
 

2021/10/19 

 

Se imparte la capacitación para ejecutar la 
emisión del bienio 2022-2023, incluyendo los 
procesos inherentes de valoración y emisión, 
con la finalidad de que el personal responsable 
del  GADM del Cantón de Caluma en el ámbito de 
sus competencias lo replique en la 
municipalidad conforme lo estipulado en el 
COOTAD  el acta la suscriben por el GADM el 
señor Santiago Ruiz Jefe de Avalúos y Catastros 
la señora Gladis Llanos Jefe de Rentas y por la  
Unidad Ejecutora Diego Albán Especialista de 
valoración y Alejandra Vega Especialista Rentas. 
 



 
 

 

 

de la asistencia de apoyo a la emisión valorativa e impositiva rural 2020 GADM 
Caluma. 
 

 Mediante “Acta de Trabajo entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, y el GADM 
Caluma” de 24 de diciembre de 2020, suscrita por la Unidad representada por 
Doris Paspuel Técnico Valoración SIGTIERRAS y Vanessa Chimarro Técnico 
Rentas SIGTIERRAS, y en representación del GADM del Cantón de Caluma 
Santiago Ruiz Jefe de Avalúos y Catastros y Gladis Llanos Jefe de Rentas, se deja 
constancia de la asistencia de apoyo a la emisión valorativa e impositiva rural 
2021 GADM Caluma. 
 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0267-OF de 04 de octubre de 
2021, la Cpa. Norma Elizabeth Molina Veintimilla Directora Ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora, remitió al señor Ángel Suárez García, alcalde del GADM del Cantón de 
Caluma, la invitación a la capacitación Emisión 2022-2023, con temas a 
desarrollarse: i) Valoración rural: metodología, actualización de insumos y 
simulación (bienio 2022-2023), ii) Rentas, iii) Caja Única, iv) Emisión: 
parametrización y simulación (bienio 2022-2023).  
 

 Mediante Acta de Capacitación en el Proceso de Emisión del bienio (2022-2023), 
del 19 de octubre del 2021, se indica la capacitación del proceso de valoración y 
emisión, el acta la suscriben por parte de la Unidad Ejecutora MAGP-PRAT Diego 
Albán Especialista de Valoración y Alejandra Vega especialista en Rentas, por 
parte del GADM Santiago Ruiz Jefe de Avalúos y Catastros y Gladis Llanos Jefe de 
Rentas.  
 

 Mediante Acta de Trabajo de 05 de enero de 2022, suscrita entre la Unidad 
Ejecutora representada por a Ing. Vanessa Chimarro Técnico de Rentas de 
SIGTIERRAS y el GADM del Cantón de Caluma representada por Santiago Ruíz 
Director de Avalúos y Catastros y Gladis Llanos Jefe de Rentas ;  se constata el 
apoyo a la emisión bienio 2022-2023 año de emisión 2022, con el desarrollo de 
actividades, ejecución del proceso de emisión valorativa e impositiva del catastro 
rural  en el módulo de valoración, rentas y caja única. 
 

 Mediante Acta de Trabajo de 20 de diciembre de 2022, suscrita por la Unidad 
Ejecutora por Doris Paspuel Técnico Valoración y Marcia Molina Técnico Rentas 
SIGTIERRAS y el GADM del Cantón de Caluma representada por Santiago Ruíz 
Director de Avalúos y Catastros y Gladis Llanos Jefe de Rentas ;  se constata el 
apoyo a la emisión bienio 2022-2023 año de emisión 2022, con el desarrollo de 
actividades, ejecución del proceso de emisión valorativa e impositiva del catastro 
rural  en el módulo de valoración, rentas y caja única. 
 

 Según el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, suscrito por el Ministro 
de Agricultura y Ganadería se determinan las responsabilidades y funciones que 
deberá cumplir el o la Director/a Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-
PRAT; entre ellas, en su literal b) Liquidar los convenios interinstitucionales 



 
 

 

 

suscritos entre el MAG a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c) 
Establecer los mecanismos técnicos para mantener en funcionamiento el sistema 
SINAT. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0035-M de 10 de enero 
de 2023, la Ing. Aida Morales Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP 
PRAT, notifica a la Ing. Marcia Molina con la designación de Administradora del 
convenio suscrito el 28 de noviembre de 2016, con el GADM Caluma. 

 

 Según Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-O de fecha 13 de marzo de 2023, 

suscrito por la Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de 

Planificación se emite el dictamen de arrastre y autorización expresa para el 

Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica - SIGTIERRAS, CUP No. 101610, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, señalando que : “El presente dictamen de prioridad no 

garantiza la asignación de recursos para el proyecto, el cual estará sujeto a reglas 

fiscales determinadas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

y al cumplimiento de los techos institucionales y de gasto definidos por el ente 

rector de las finanzas públicas. La asignación de recursos en el Plan Anual de 

Inversión 2023 dependerá de la gestión institucional y el cumplimiento de los 

lineamientos de inversión para la inclusión y la modificación presupuestaria 

correspondiente, sin afectar el techo asignado en el presupuesto de la entidad; 

además de la implementación del proyecto que deberá realizarse en los plazos 

establecidos en el presente dictamen”, considerándose la baja del Programa 

SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

 Mediante Resolución MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la 

Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT resuelve: “Artículo 1.- 

Regularizar la situación laboral del personal que viene prestando sus servicios en 

la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto suscribir los 

contratos de servicios ocasionales correspondientes, los cuales rigen desde el 1 

de febrero de 2023, de conformidad con el contenido de los informes técnicos Nos. 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 

2023, suscritos por la Lcda. Ximena del Pilar Quiroga Vela, responsable del área 

de talento humano. (...)”, procediéndose a suscribir el contrato de servicios 

ocasionales con la Ing. Marcia Molina con efecto retroactivo. 

 

 Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0136-M 
del 09 de marzo del 2023, la Contadora de la Unidad Ejecutora la Lic. Magali Pinos 

emite la certificación de los valores transferidos por el GADM por concepto del 

Convenio de Cooperación Técnica y Económica, conforme el siguiente detalle: 

FECHA VALOR 

06/12/2017 8.000,00 



 
 

 

 

TOTAL 8.000,00 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0187-OF de 12 de julio de 2023, 
se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once al Señor Jherson Iván 

Narváez Moya alcalde del GADM Caluma la notificación de terminación de 

convenio y designación de Administrador del Convenio firmado el 28 de 

noviembre de 2016. 

 

 Mediante 0FICIO-GADMCC-A-301-2023-JINM de 29 de agosto del 2023, el Señor 
Jherson Iván Narváez Moya alcalde del GADM Caluma, en atención a su oficio N° 

MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0187-O, remite a la Ingeniera Paola Fernanda Once 

Peñafiel Directora Ejecutiva que el señor Tlgo.  Jhinson Ruiz, Técnico de Avalúos 

y Catastros de esta Municipalidad, es la persona designada como Administrador 

de la ejecución del convenio suscrito el 28 de noviembre de 2016, entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Caluma y la Unidad 

Ejecutora MAGAP-PRAT. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0495-M de 18 de agosto 

de 2023, se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once la 

socialización de la Resolución Nro.MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0002-R del 14 de 

agosto del 2023, misma que resuelve convalidar las actuaciones realizadas por la 

Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT Ing. Aida Morales. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0261-OF de 21 de agosto de 
2023, se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once, al Señor 

Jherson Iván Narváez Moya alcalde del GADM Caluma, la invitación al Taller 

Informativo del Proceso de Emisión 2024-2025. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0337-OF de 27 de septiembre 

de 2023, se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once, al Señor 

Jherson Iván Narváez Moya alcalde del GADM Caluma, la suscripción del Acuerdo 

Ministerial No. 068 de 20 de septiembre de 2023 - Baja del Programa Sistema 
Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica SIGTIERRAS. 

 

 Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0749-M de 30 de octubre 
de 2023, se remite por parte del Mgs. Roberto David Santander Erazo, Especialista 

Financiero de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT, la certificación de los pagos del 

GADM Caluma actualizada, indicando que no se ha recibido ninguna transferencia 

adicional, por tanto, se mantiene la certificación de valores transferidos emitido 

el 9 de marzo de 2023. 

 



 
 

 

 

 Mediante Informe de Soporte y Asistencia SINAT MA-0015-2023, de fecha 09 de 

noviembre de 2023, se indica todas las asistencias, apoyos y soportes técnicos 
solicitados mediante los chats de soporte SINAT, correo u oficio, remitidos por los 

técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Caluma, a 

partir de junio del 2020 a la presente fecha, remitido por la Coordinación Técnica 

de la UE MAGAP PRAT SIGTIERRAS. 

 

 Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0394-OF de 31 de octubre de 
2023, se remite por parte de la Directora Ejecutiva Ing. Paola Once, al Señor 

Jherson Iván Narváez Moya alcalde del GADM Caluma, la Licencia de Uso 

Indefinida del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT-V 2.0. 

3. EJECUCIÓN DEL CONVENIO  

De los antecedentes expuestos se desprende que el 28 de noviembre de 2016, entre 
la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Caluma se suscribió el CONVENIO DE COOPERACIÓN, con el objeto de 
establecer los compromisos de orden técnico y económico para la ejecución de las 
actividades que contempladas para el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Administración de Tierras SINAT (módulo rural), teniendo como alcance la 
implementación del sistema catastral del área rural.  
 
De acuerdo a lo establecido en el convenio cada parte debía aportar un determinado 
valor para alcanzar dicho objetivo es decir para que el gobierno municipal cuente con 
un sistema catastral rural que le permita actualización continua y el cumplimento de 
sus objetivos, correspondiendo a la Unidad Ejecutora, a través del Programa 
SIGTIERRAS la cantidad  de USD 50.000,00 (Cincuenta mil  00/100 dólares de los 
Estados Unidos de América ) destinados a cofinanciar el desarrollo e implantación del 
sistema SINAT y el financiamiento de los demás productos y el valor de USD 8.000,00 
(ocho mil  00/100 dólares de los Estados Unidos de América) al municipio que 
corresponden a la migración del catastro rural.  
 
En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debían entregar 
por parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del 
convenio, entre las que se encuentra la Implantación del Sistema Nacional de 
Administración de Tierras SINAT (rural), migración de la información del catastro 
rural desde el sistema SIGTIERRAS hacia SINAT rural, capacitación, soporte y 
asistencia técnica en uso y manejo del sistema SINAT rural y la valoración masiva de 
predios rurales. 
 
El valor aportado por el gobierno nacional correspondería de acuerdo a lo señalado 
en el convenio a todas las actividades, elaboración y entrega de productos 
establecidos que como se describe más adelante fueron cumplidos por parte de la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT de acuerdo a la documentación que consta en los 
antecedentes.  
 



 
 

 

 

En el convenio se contempla que este instrumento legal estará vigente mientras este 
en ejecución el Programa SIGTIERRAS por lo que al existir un dictamen de arrastre 
que considera que se debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, 
al haberse determinado que se han cumplido con las actividades y compromisos 
asumidos en el convenio, habiéndoseme designado como administradora del 
convenio en el mes de enero del 2023, por parte de la anterior Directora Ejecutiva de 
la Unidad MAGAP-PRAT a pesar de que no se encontraba legalizada mi contratación 
procedí a revisar la documentación del convenio a fin de coordinar las acciones a 
seguir para la correcta ejecución del convenio. 
 
Es recién en el mes de mayo de 2023, en que su pudo regularizar la situación de 
contratación de los servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y una vez que 
suscribí el contrato de servicios ocasionales pude continuar con la coordinación con 
el gobierno municipal respecto a la ejecución del convenio; y en el mes de julio la 
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT realiza una aclaración a la 
fecha que constaba en la designación de administradora del convenio.  
 
Al no conocer si la designación de administradora del convenio realizada por la 
anterior Directora Ejecutiva es válida, el 14 de agosto de 2023, la Directora Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora MAGAPPRAT resolvió convalidar las actuaciones realizadas 
por la anterior directora ejecutiva relacionadas con la designación de 
administradores de convenios y por tanto las actuaciones realizadas por dichos 
administradores desde el 10 de enero de 2023, a fin de que gocen de legalidad.  
 
Dada la situación en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja 
del Programa SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la cláusula X Terminación 
y Suspensión del Convenio suscrito el 28 de noviembre de 2016, la Directora Ejecutiva 
de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dentro de sus competencias procedió a notificar 
al alcalde del cantón Caluma con la terminación por mutuo acuerdo del convenio a fin 
de que se realicen las acciones necesarias para su cierre.  
 
A partir del mes de mayo una vez regularizada la situación de contratación de los 
servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT procedí a coordinar las acciones a 
seguir para la terminación del mencionado instrumento legal, facilitándole la 
información necesaria y la que reposa en los archivos de la unidad ejecutora; y, así 
mismo, se me ha compartido la información que él dispone, logrando determinarse lo 
siguiente: 
 
ACTIVIDADES  
 
Dentro de las actividades contempladas en el convenio es la entrega de bienes y 
equipos necesarios para la implantación del sistema SINAT (rural) conforme acta 
entrega recepción definitiva de bienes y equipos del 23 de enero del 2017. 
 
 La migración de información del sistema SIGTierras al SINAT, conforme correo 
remitido por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT el del 07 de febrero del 2017, y la 
implantación de un Sistema de información geográfica y gestión catastral basado en 



 
 

 

 

software libre SINAT rural, que conforme a la documentación que consta en los 
antecedentes se verifica que efectivamente se instaló y configuró adecuadamente el 
software de entorno y se implementó el SINAT rural activándose los módulos de 
catastro, rentas y recaudación, conforme lo señalado en el acta de paso a producción 
del sistema SINAT rural  22 de febrero de 2017, y la entrega de la Licencia de Uso 
Indefinida del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT-V 2.0. que consta 
en el Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0394-OF de 31 de octubre de 2023. 
 
Para la realización de las actividades antes descritas se verifica que personal de la 
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dio el apoyo y asistencia técnica en la valoración y 
emisión de predios rurales, conforme se desprende de las actas de reunión de trabajo 
para el proceso de valoración y emisión rural de: diciembre de 2019, 24 diciembre de 
2020, 19 octubre de 2021, 05 enero de 2022 y 20 diciembre del 2022. 
 
 En cuanto a la sostenibilidad se verifica que la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT ha 
venido cumpliendo y dicha información puede verificarse en el informe de 
requerimiento GLPI al 31 de octubre de 2023, que consta como antecedente. Por lo 
expuesto, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT cumple con todas las actividades 
asumidas en virtud del convenio. 
 
COMPROMISOS  
 
Conforme acta de paso a producción del SINAT rural suscrita entre las partes el 22 de 
febrero de 2017, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT realiza la instalación e 
implantación del SINAT rural, en los equipos del GADM, y la entrega de la Licencia de 
Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT-V 2.0. que 
consta en el Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0394-OF de 31 de octubre de 
2023. 
 
De acuerdo al alcance funcional del Municipio de Caluma, el diseño e implementación 
del Sistema SINAT en el gobierno municipal llega hasta el módulo de caja única por lo 
que las interfaces pertinentes fueron desarrolladas en ese sentido.  
 
En lo que respecta al software de entorno para la implementación del SINAT se 
instaló, cargó y configuró una versión de usuario en los equipos que se encuentran 
dentro de la infraestructura tecnológica implementada y de propiedad del GADM de 
Caluma, y queda para su utilización una vez que concluya el Programa y se dé por 
terminado el convenio, los productos han sido verificados conforme al Oficio Nro. 
MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0394-OF, en el que se deja constancia la entrega de la 
Licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de Administración de Tierras SINAT-
V 2.0. y el acta de aceptación de paso a producción suscrita entre las partes el 22 de 
febrero de 2017. 
 
 Dentro de este proceso se ha verificado que se realizó la integración de los equipos y 
periféricos instalados en el GADM para asegurar su funcionamiento acorde a los 
estándares necesarios requeridos lo cual permitió que el sistema SINAT funcione a 



 
 

 

 

normalidad y cumpla su objetivo, conforme lo determina el acta de aceptación de paso 
a producción suscrita entre las partes el 22 de febrero de 2017. 
 
Desde la unidad ejecutora se brindó la capacitación al personal involucrado en el 
manejo del sistema a fin de que posteriormente sean ellos quienes transfieran sus 
conocimientos al equipo con el que el municipio dará continuidad al uso del sistema 
catastral rural, correspondiendo a dicha entidad verificar la formación que deberá 
tener el mismo, debiendo facilitar el espacio necesario para dicho fin, lo cual deberá 
ser justificado por el administrador del convenio por parte del GADM.  
 
De la documentación que consta en los antecedentes se determina que el GADM apoyo 
con la información necesaria para cumplir con la campaña de difusión del programa 
y en los trabajos que implicaba dicha actividad. 
 
Conforme a lo establecido en el convenio el GADM se comprometió a utilizar el 
sistema SINAT y a establecer las comunicaciones correspondientes sobre su manejo 
recibiendo desde la unidad ejecutora la sostenibilidad. 
 
Respecto al producto en el convenio se determina que se cumplió con el mismo, pues 
está sujeto a la implementación del sistema SINAT/ módulo rural y su utilización y 
que conforme al acta de entrega recepción de productos del 22 de febrero de 2017 
fueron recibidos a satisfacción por el gobierno municipal.  
 
A la fecha se viene brindando asistencia técnica y soporte conforme se desprende del 
Informe de asistencias y soporte SINAT de 26 de octubre de 2023, y como 
administradora vengo manteniendo coordinación con el administrador del convenio 
designado por el gobierno municipal para garantizar que los compromisos asumidos 
sean atendidos en el momento oportuno. 

4. LIQUIDACIÓN ECONOMICA  

De conformidad con lo establecido en el convenio el 28 de noviembre del 2016, y 
conforme la certificación emitida por la señora contadora Lic. Magaly Pinos de la 
Unidad Ejecutora MAGAP- PRAT mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-
2023-0136-M, indica que con fecha 06 de diciembre del 2017 el GADM de Caluma 
realiza el desembolso de USD $8.000,00 (Ocho mil 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América), a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS. 

APORTE VALOR VALOR 
TRANSFERIDO 

REF. DOCUMENTO VALORES 
PENDIENTES DE 
APORTE 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 
DE CALUMA 

8.000,00 06/12/2017 Mediante 
Memorando Nro. 
MAG-
UEMAGAPPRAT-
2023-0136-M 

0 



 
 

 

 

 
 
Conforme a la certificación antes registrada los valores que correspondían al aporte 
del gobierno municipal por la implantación del SINAT, es de USD $8.000 ,00 (Ocho mil 
00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valores ya transferidos a la Unidad 
Ejecutora MAGAP PRAT.  

5. LIQUIDACION DE PLAZOS  

De acuerdo a lo establecido en el convenio, dicho instrumento legal está vigente desde 
la suscripción y durará mientras se encuentre en ejecución el Programa SIGTIERRAS, 
por tanto, el plazo se ha cumplido siendo necesario darlo por terminado ya que 
actualmente el Programa SIGTIERRAS y por tanto la Unidad Ejecutora se encuentran 
en un proceso de baja de acuerdo con el dictamen de prioridad emitido desde la 
Secretaría Nacional de Planificación. 
 
Las actividades previstas se han cumplido dentro de los plazos establecidos y 
mientras ha estado en ejecución el Programa SIGTIERRAS. 

6. CONCLUSIONES 

Por los antecedentes expuestos y el análisis realizado se desprende que, de acuerdo a 
lo establecido en el convenio suscrito el 28 de noviembre de 2016, las actividades 
establecidas en el mismo se cumplieron a cabalidad dentro del plazo del convenio, 
habiendo cumplido las partes con los compromisos asumidos, habiéndose verificado 
que de acuerdo a lo señalado en los mencionados instrumentos legales el valor del 
aporte del gobierno municipal ya fue transferido a la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT. 
 Se constató en el expediente que existe una designación anterior de administrador 
de convenio pero no se tiene un  informe de  su gestión de administrador de convenio 
desde que se suscribieron dichos instrumentos legales hasta mi designación por lo 
que se procedió a recabar la información existente en los archivos de la unidad 
ejecutora MAGAP-PRAT y en coordinación con el administrador del convenio por 
parte del gobierno municipal, una vez designado se verificó el cumplimiento de los 
compromisos asumidos por las partes.  
 
Como parte de los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se 
viene prestando al Gobierno Municipal la asistencia técnica y el soporte en el uso del 
sistema SINAT cuando se lo ha requerido, siendo el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería quien asuma dicha asistencia una vez que se dé por terminado este 
convenio conforme al dictamen de prioridad emitido por la Secretaría Nacional de 
Planificación y al encontrarse en un proceso de baja el Programa SIGTIERRAS y la 
Unidad Ejecutora. 
 

 TOTAL DE APORTE DEL 
GADM 

8.000,00  



 
 

 

 

De la documentación que consta en el expediente se desprende que no ha existido 
durante la ejecución del convenio el debido seguimiento por las partes ni tampoco se 
ha llevado un correcto archivo de la documentación generada en este tiempo, lo cual 
ha generado dificultades al momento de recabar información que sirva de base para 
tener un conocimiento certero del efectivo cumplimiento de lo acordado; sin 
embargo, al tratarse de la implementación de un sistema catastral que se viene 
utilizando en el municipio del cantón Caluma es posible constatar el estado de 
ejecución y uso del mismo por parte del gobierno municipal con un alcance funcional 
hasta el módulo de caja única. 
 
Al haberse cumplido con todas la actividades y compromisos asumidos y entregado 
el producto establecido en el convenio, atendiendo lo señalado en la cláusula X del 
convenio, numeral 10.1 literal (i) corresponderá luego del trámite pertinente 
suscribir el acta de liquidación del convenio ya que de acuerdo a la cláusula VIII 
numeral 8.1 este instrumento legal dura mientras se encuentre en ejecución el 
Programa SIGTIERRAS. 

7. RECOMENDACIONES  

Una vez que se han cumplido con los compromisos asumidos en el convenio, de 
conformidad con lo señalado en la cláusula X del convenio, numeral 10.1 literal (i), al 
encontrarse el Programa SIGTIERRAS en un proceso de baja, se recomienda darlo por 
terminado por haber cumplido con el objeto para el cual fue suscrito, procediéndose 
luego del trámite pertinente con la firma del acta de liquidación.  

8. ANEXOS  

Todos los documentos de respaldo y que constan como antecedentes se encuentran 
almacenados en la siguiente dirección. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/14fzZ17-
uk7utkNg8fJy0TJ3kEN8n8P0d?usp=sharing 
 
 
 

Realizado por: 
 
 
 
 
 
 
 
Marcia Molina 
Administradora de Convenio 
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