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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

1. Antecedentes

¢ Firma del Convenio:

Enero 25, 2015

e Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte 'Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Canton

12 de Noviembre del 2010
24 de Septiembre del 2013

USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta vy
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

USDS 1.158.518,38 (Un millén ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

23.000
26 de Abril del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.759 125,0 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 23.753 103,3 %
Predios en Exposiciones Publicas 12.459 54,2 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracion de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitird gestionar la
informacion catastral. Entrega — Recepcidn de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS 115.851,83 40




Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

//

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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