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1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

e Aporte Muﬁicipio: ' USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta y'
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un millon ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 délares de los Estados Unidos de
América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.804 1252 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 28.604 124,4 %
Predios en Exposiciones Publicas 28.565 124,2 %
Predios entregados al GADM 27.778 120,8 %

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre de 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracién de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitird gestionar la
informacidn catastral. Entrega — Recepcién de equipos, Software y Hardware.

20 de febrero de 2015, finalizacion de la investigacion predial de campo.
2 de junio de 2015, acta de entrega - recepcién de mosaicos de orto fotografia y

modelo digital del terreno correspondiente a 1.188, 39 Km2 del cantén Cayambe,
escala 1:5.000, actualizacion a entrega del 3 de abril del 2013.
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2 de julio de 2015, acta de entrega - recepcion de la Cartografia Tematica del canton
Cayambe, escala 1:25.000

29 de septiembre de 2015, acta entrega - recepcion de la base de datos gréfica y
alfanumérica del levantamiento predial cantonal, 27.788 predios.

30 de septiembre de 2015, Inicio del acompafiamiento del programa SINAT en GADM,
médulo de catastro, modo produccion.

19 de octubre de 2015, Trabajos de Valoracion Predial Rural, Estudio de Mercado y
ajuste de ZAH junto con el municipio (Campo),

6 de noviembre de 2015, entrega de resultados preliminares de la valoracién del
cantéon Cayambe y primer borrador del proyecto de Ordenanza Bienio 2016 - 2017.

Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos
01-11-2013 USDS 115.851,83 40
06-11-2015 USDS 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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