g o Agriculturs, Ganaderia,
L Acuacutturay Pesca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:

¢ Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municiﬁio:

e Aporte SIGTIERRAS:

Diciembre 25, 2014

12 de Noviembre del 2010

24 de Septiembre del 2013

uSDS 289.629,59 (Dosf:ientos ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 délares de los Estados Unidos de

América)

UsD$ 1.158.518,38

(Un  milldon ciento

cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de

América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Canton

26 de Abril del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 28.692 124,7 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 22.290 96,9 %
Predios en Exposiciones Publicas 8.490 36,9 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administraciéon de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitira gestionar la
informacion catastral. Entrega — Recepcion de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS$ 115.851,83
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Los porcentajes se han calculado en funcion al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.
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Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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