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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Junio 25, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:
¢ Firma del Convenio Modificatorio:

e Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e NUumero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Cantdn

12 de Noviembre del 2010
24 de Septiembre del 2013

usbDs 289.629,59 (Doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 délares de los Estados Unidos de
Ameérica)

USDS 1.158.518,38 (Un milldn ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

23.000

26 de Abril del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 19.374 84,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 12.372 53,8 %
Predios en Exposiciones Publicas 5.014 21,8 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS$ 115.851,83

40

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM




4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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