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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Mayo 15, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

OAporte Municipio: ' usDS 289'.629,59 (Doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un milldn ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Canton

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 15.411 67,0 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 10.654 46,3 %
Predios en Exposiciones Publicas 5.014 21,8 %
Predios entregados al GADM : 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

01-11-2013 USDS$ 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM
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4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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