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CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

Octubre 30, 2014

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:
e Firma del Convenio Modificatorio:

. Aporte‘ Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

e Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual Canton

12 de Noviembre del 2010
24 de Septiembre del 2013

usbs 289.629,59 (Doscientos ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de

América)

USDS 1.158.518,38

América)
23.000
26 de Abril del 2013

millén ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 27.032 117,5%
Predios aprobados por Fiscalizacion 19.067 82.9%
Predios en Exposiciones Publicas 8.490 36,9 %
" Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracién de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitira gestionar la

informacién catastral. Entrega — Recepcion de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto

% Pagos




1o Agricutturs, Ganadenis,
4 Acuacuttaray Peeca

Fecha Monto % Pagos

01-11-2013 USDS$ 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcidn al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.
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Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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