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1. Antecedentes
e Firma del Convenio: 12 de Noviembre del 2010

¢ Firma del Convenio Modificatorio: 24 de Septiembre del 2013

e Aporte Municipio‘: USDS 289.629,59 (Doscientos ochenta vy
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 ddlares de los Estados Unidos de
América)

e Aporte SIGTIERRAS: USDS 1.158.518,38 (Un milldn ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento: 26 de Abril del 2013

2. Situacion Actual Cantén

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 9.244 40,2 %
Predios aprobados por Fiscalizacion 4.550 19,8 %
Predios en Exposiciones Publicas 1.041 4,5 %
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Monto % Pagos

01-11-2013 USDS 115.851,83 40

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion




;

Mirusterio
de Agricultura, Ganaderia,

STERRAS

Anexo.

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2
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