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1. Antecedentes 
 

 Firma del Convenio:  12 de Noviembre del 2010 

 Firma del Convenio Modificatorio:  24 de Septiembre del 2013 

 Aporte Municipio:  USD$ 289.629,59 (Doscientos ochenta y 
nueve mil seiscientos veinte y nueve con 
59/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) 

 Aporte SIGTIERRAS:  USD$ 1.158.518,38 (Un millón ciento 
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho 
con 38/100 dólares de los Estados Unidos de 
América) 

 Número de Predios Estimados:  23.000 

 Fecha de Inicio de Levantamiento:  26 de Abril del 2013 

 
 

2. Situación Actual Cantón  
 

Productos Avance a la 
fecha 

% Avance 

Predios levantados 13.171 57,3 % 

Predios Fiscalizados 9.595 41,7 % 

Predios en Exposiciones Públicas 3.642 15,8 % 

 
Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 
 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 
 
A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 
 

Fecha Monto % Pagos 

01-11-2013 USD$ 115.851,83 40 

 
Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre las partes. 
 


