Wz ten
p Agricultura, Ganaderia,
L Acuacuitura y Peeca

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

CAYAMBE

INFORME DE AVANCE

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:

¢ Firma del Convenio Modificatorio:

;Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

Noviembre 25, 2014

12 de Noviembre del 2010

24 de Septiembre del 2013

usDS 289.629,59 (Doscientos'ochenta y
nueve mil seiscientos veinte y nueve con
59/100 délares de los Estados Unidos de

América)

USDS 1.158.518,38 (Un milldn ciento
cincuenta y ocho mil quinientos dieciocho
con 38/100 ddlares de los Estados Unidos de

América)

e Numero de Predios Estimados: 23.000

e Fecha de Inicio de Levantami

2. Situacion Actual Cantdon

ento: 26 de Abril del 2013

Productos Avance a la fecha % Avance
Predios levantados 27.888 121,3%
Predios aprobados por Fiscalizacion 21.096 91,7 %
Predios en Exposiciones Publicas 8.490 36,9 %
Predios entregados al GADM 0 ) 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al numero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

21 de Octubre del 2014, inicio de la fase de implementacion del Sistema Nacional de
Administracién de Tierras — SINAT, sistema informatico que permitird gestionar la
informacién catastral. Entrega — Recepcidn de equipos, Software y Hardware.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

01-11-2013

USDS 115.851,83

40
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Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervencion
Anexo.

Atentamente.

yFJ

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.
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