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PARA: Ing. Paola Fernanda Once Pefiafiel, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA UNIDAD
EJECUTORA MAGAP-PRAT

DE: Ing. Alejandra Vega, Administradora del convenio UE MAGAP-PRAT — GADM
Chaguarpamba

En relacion al memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0021-M, de 10 de enero de
2023, mediante el cual como Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT
SIGTIERRAS me notifica con la designacidon de Administradora de convenio de cooperacién
técnica y econdmica celebrado con el GADM de Chaguarpamba, solicitando se le informe
respecto al estado de ejecucidn del mismo, manifiesto lo siguiente:

1. BASE LEGAL

e E| 16 de marzo de 2016 entre la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y el Municipio del cantén
Chaguarpamba se suscribié el convenio de cooperacién técnica y econdmica con el objeto
de establecer los compromisos de orden técnico y econdmico para la ejecucion de las
actividades contempladas dentro del programa SIGTIERRAS, cuyo alcance era la
implementacién en el Gobierno Municipal de un sistema catastral rural y urbano.

o El numeral 5.1.3 de la cladusula V del convenio sefala que el GADM de Chaguarpamba
transferird a la Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS el valor de USD 18.000
(dieciocho mil délares de los Estados Unidos de América con 00/100), correspondiente a la
migracion del catastro rural e implementacién del médulo urbano.

e El numeral 4.2 de la cldusula 4 del convenio determina que dentro de las actividades que
realizard el programa SIGTIERRAS, se encuentra en el literal (i) “La Implantacidn del Sistema
Nacional de Administracion de Tierras SINAT (urbano y rural), desarrollado por SIGTIERRAS
en software libre”; literal (ii) “Migracion de la informacion de catastro rural desde el actual
Sistema SIGTierras hacia SINAT rural”;

e La cldusula Vil sefiala los productos que el MAGAP/SIGTIERRAS entregara el Municipio, de
acuerdo al objeto del convenio.
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e La clausula VIII en el numeral 8.1 expresa que el convenio entra en vigencia una vez
suscrito por las partes y durard mientras se encuentre en ejecucidon el programa
SIGTIERRAS.

e La cldusula X en su literal (i), sefiala que el convenio podra terminar entre otros: “por
haber cumplido el objeto el cual fue suscrito, en cualquier tiempo durante la vigencia del
mismo, de lo cual, se dejard sentada en un Acta de Liquidacidn del Convenio”.

2. ANTECEDENTES

De la documentacién que consta en el NAS (archivo digital de la Unidad Ejecutora) y una
vez constatado que no existe a disposicidon en los archivos de la Unidad Ejecutora alguna
otra documentacion relacionada con el convenio celebrado con el GADM de Saraguro se
desprende que:

e Mediante Acta de Entrega Recepcidn Definitiva de Bienes y Equipos de 30 de septiembre
de 2011, se deja constancia de la entrega recepcion de bienes equipos a favor del Gobierno
Municipal de Chaguarpamba, comparecen en la presente acta por parte del GADM el Econ.
Angel Jara Director Financiero, Sr. José Criollo Jefe de AvalGos y Catastros y el Sr. Miguel
Ayala Guardalmacén y por parte de la Unidad Ejecutora el Ing. Jhonny Hidalgo Director
Ejecutivo, Ing. Oswaldo Rivadeneira Guardalmacén y Marcelo Rodriguez Director
Financiero.

e Mediante Acta de Entrega Recepcidn de informacion geografica de 24 de noviembre de
2014, se deja constancia de la entrega recepcidn de informacidn geografica de Cartografia
Temadtica; generada a escala 1:25.000, comparecen en la presente acta por parte del GADM
el Ing. Franklin Rivera Director de Planificacidn y por parte de la Unidad Ejecutora la Ing.
Cynthia Teran Analista de Geomatica.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAP-2015-1767-OF de 20 de julio de 2015, se indica
por parte del Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora al Ing. Lider
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Coérdova Alcalde del GADM vy el Ing. José Criollo Director de Avallos y Catastros que a la
fecha la Unidad Ejecutora se encuentra lista para realizar el proceso de migracion al nuevo
SINAT, sistema en software libre, por lo cual no requerird la adquisicion de nuevas licencias
de uso, y dispondra de un mantenimiento centralizado , para lo cual tendra que renovary
suscribir un convenio de cooperacién técnica y econdmica.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2015-1768-OF de 20 de julio de 2015, se
indica por parte del Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora al Ing.
Lider Cérdova Alcalde del GADM vy el Ing. José Criollo Director de Avallos y Catastros que
pueden hacer uso del sistema SINAT urbano en complemento al SINAT rural que se instalara
en los préximos meses en el GADM.

e Mediante Oficio Nro. 0917 —A-GADMCH-2015 de 21 de septiembre de 2015, se remite por
parte del Sr. José Balcazar Alcalde del GADM al Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de
la Unidad Ejecutora la solicitud de suscribir un nuevo convenio de cooperacién técnica y
econémica que como objetivo principal es realizar la migracién de la Informacion del
programa SIGTIERRAS al programa SINAT.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0104-0 de 11 de octubre de 2016, se remite
por parte del Ing. Adrian Carrera Técnico de valoraciéon de la Unidad Ejecutora al Ing. Lider
Cordova Alcalde del GADM, el informe de Valoracion de Tierras Rurales del cantdn
Chaguarpamba.

e Mediante Acta de Aceptacidon de Paso a Produccion del Sistema SINAT del 26 de enero de
2017, comparecen por parte de la Unidad Ejecutora la Ing. Tatiana Astudillo Técnico, Ing.
Vanessa Chimarro Técnico y por parte del GADM el Sr. José Criollo Jefe de Avallos y
Catastros y el Ing. Milton Cruz Director de Planificacién.

e Mediante Acta de Entrega Recepcidon del 26 de enero de 2017, se realiza la entrega
recepcidon de la base grafica y alfanumérica del cantdn, resultante de la informacién del
catastro rural migrada a partir de la informacién gestionada dentro del actual sistema
Sigtierras debidamente automatizada, instalada y funcionando en el sistema SINAT,
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comparecen por parte de la Unidad Ejecutora la Ing. Tatiana Astudillo Técnico, Ing. Vanessa
Chimarro Técnico y por parte del GADM el Sr. José Criollo Jefe de Avaluos y Catastros y el
Ing. Milton Cruz Director de Planificacion.

e Mediante Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0148-OF de 08 de junio de 2017, se
remite por parte del Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora al Ing.
Lider Cérdova Alcalde del GADM la licencia de Uso Indefinida del Sistema Nacional de
Administraciéon de Tierras SINAT-VR1.0.

e Mediante Acta de Entrega Recepcion Definitiva de Bienes y Equipos Informaticos de 14
de julio de 2017, se deja constancia de la entrega recepcién de bienes equipos a favor del
Gobierno Municipal de Chaguarpamba, comparecen en la presente acta por parte del
GADM el Sr. José Criollo Jefe de Avaluos y Catastros, Lcdo. Fabricio Carrasco Jefe de Bodega,
Lcdo. Camilo Morillo Director Financiero y el Ing. Alex de la Rosa Técnico de Sistemas y por
parte de la Unidad Ejecutora la Lcda. Norma Molina Directora Financiera, el Ing. Oscar
Chiguano Técnico y el Lcdo. Vladimir Andrade Guardalmacén.

e Mediante Oficio Nro. 0063 A GADM-CH-2018 de 27 de febrero de 2018, se indica por parte
del Ing. Lider Cérdova Alcalde del GADM a la Ing. Vanessa Chimarro Coordinadora Nacional
de Implantacion SINAT que el GADM realizé el convenio para la implantacion del Software
en el drea urbana y rural, el mismo que se encuentra en su fase final para la implantacién
del sistema SINAT y solicitan se ejecute los procesos de valoracion de los predios urbanos
de la cabecera cantonal y sus 4 parroquias rurales, el mismo que ha sido desarrollado por
la Arq. Mariela Leén, ademas como parte del convenio se solicita la capacitacion respectiva
a los técnicos del GADM para su instalacidon e implantacion.

e Mediante Oficio Nro. MAG-C3-NN-2018-0002-O de 16 de marzo de 2018, se remite por
parte de la Ing. Vanessa Chimarro Técnica de la Unidad Ejecutora al Sr. Milton Cosme Cruz
Director de Planificacion del GADM el Informe Final de validacion del base catastral urbano
debidamente fiscalizado y aprobado por el GADM.
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e Mediante Acta de Entrega Recepcion Definitiva de Bienes y Equipos Informaticos de 22
de marzo de 2018, se deja constancia de la entrega recepcién de bienes equipos a favor del
Gobierno Municipal de Chaguarpamba, comparecen en la presente acta por parte del
GADM el Sr. José Criollo Jefe de Avaluos y Catastros, Lcdo. Fabricio Carrasco Jefe de Bodega
y la Lcda. Lucia Arévalo Directora Financiera y por parte de la Unidad Ejecutora la Lcda.
Norma Molina Directora Financiera, el Ing. Oscar Chiguano Técnico y el Lcdo. Vladimir
Andrade Guardalmacén.

e Mediante Acta de Instalacién e Implementacién médulo urbano SINAT de 22 de marzo de
2018, se deja constancia de la instalacién e implementacién del SINAT /Mdédulo Urbano en
el cantén Chaguarpamba, asi como de la instalacion y configuracidon adecuada del software
de entorno para la implementacion del SINAT/Médulo Urbano y una versién de usuario del
aplicativo en los equipos que se instale en el GADM, comparecen en la presente acta por
parte del GADM el Sr. José Criollo Jefe de Avaltos y Catastros, Ing. Jorge Maldonado Técnico
de Sistemas y el Ing. Milton Cruz Director de Planificacién y por parte de la Unidad Ejecutora
Ing. Domingo Betancourt Técnico de Infraestructura y la Ing. Vanessa Chimarro
Coordinadora de Implantacidon SINAT.

e Mediante Oficio Nro. 235-A. GADMCH-2018 de 29 de junio de 2018, se solicita por parte
del Ing. Lider Cérdova Alcalde del GADM al Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la
Unidad Ejecutora la instalacidon del médulo del SINAT en el servidor del GADM y de esta
manera poder mejorar el servicio que brinda el Registro de la Propiedad a la ciudadania.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2018-0170-OF de 20 de julio de 2018, se
indica por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Financiera al Ing. Lider Cérdova Alcalde
del GADM las actividades para implantacién del Sistema Nacional de Administracién de
Tierras SINAT.

e Mediante Oficio Nro. 345-A. GADMCH-2018 de 30 de octubre de 2018, se remite por parte

del Ing. Lider Cérdova Alcalde del GADM al Ing. Antonio Bermeo Director Ejecutivo de la
Unidad Ejecutora un CD que contiene los shapes y toda la informacién de la base de datos
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intermedia de la actualizacién catastral del cantén a fin de articular el area rural y urbana
de las parroquias: Amarillos, El Rosario, Santa Rufina, Buenavista y Chaguarpamba.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0093-0OF de 27 de mayo de 2019, se
remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Financiera de la Unidad Ejecutora al
Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM la solicitud de desembolso contraparte Municipal-
Convenio suscrito entre el GADM de Chaguarpamba y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

e Mediante Oficio Nro. 0207-GADMCCH-A-2019 de 28 de agosto de 2019 se solicita por
parte del Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM a la Lcda. Norma Molina Directora Financiera
la autorizacion para que el Ing. Diego Martinez apoye con la emisidon de los titulos de predios
urbanos de los afios 2018-2019, ademds que brinde la capacitacion tanto del soporte
técnico como en el manejo del catastro.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0163-0F de 09 de septiembre de 2019,
se remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al
Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM la invitacidn a la capacitacion de emision bienio 2020-
2021.

e Mediante Oficio Nro. 241-GADMCH-A-2019 de 12 de septiembre de 2019, se solicita por
parte del Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM al Ing. Xavier Lazo Ministro de Agricultura,
autorice ala Unidad Ejecutora realizar la valoracion de la tierra del sector rural para el bienio
2020-2021 de las cuatro parroquias rurales y la parroquia urbana del cantén y por ende la
emisién del catastro correspondiente, esto con la finalidad de brindar un servicio eficiente
y oportuno a toda la ciudadania que posee bienes dentro del cantoén.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0218-0OF de 25 de septiembre de 2019,
se remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al
Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM la respuesta al Oficio Nro. 0207-GADMCCH-A-2019, en
donde se indica que se autoriza siempre y cuando se concluya la actividad a la que fue
designado el Ing. Diego Martinez, y que se queda a la espera para designar un funcionario
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del GADM que estara a cargo de realizar las respectivas pruebas de emisién de titulos 2018-
2019.

e Mediante Oficio Nro. 280-GADMCH-A-2019 de 04 de octubre de 2019, se remite por parte
del Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM de Chaguarpamba a la Lcda. Norma Molina Directora
Ejecutiva de la Unidad Ejecutora los listados de las deducciones para realizar el proceso de
emision del catastro urbano del afio 2018 y 2019.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0249-OF de 31 de octubre de 2019, se
remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al Ing.
Darwin Diaz Alcalde del GADM, la respuesta al Oficio Nro. 280-GADMCH-A-2019, en donde
se indica que se ha procedido con los requerimientos referentes al proceso de emisién afio
2018-20109.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2019-0250-OF de 05 de noviembre de 2019,
se remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al
Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM, la respuesta al Oficio Nro. 241-GADMCH-A-2019, en
donde se indica que con fecha 09 de septiembre de 2019, se remitié el Oficio Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2019-0163-OF con la invitacién al personal técnico del GADM del
departamento de rentas y recaudacién para la capacitacidn en los dias 23,24,25,26,27 de
septiembre de 2019.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0031-OF de 31 de enero de 2020, se
remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al Ing.
Darwin Diaz Alcalde del GADM la solicitud de desembolso contraparte Municipal-Convenio
suscrito entre el GADM de Chaguarpamba y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2020-0178-0OF de 04 de septiembre de 2020,
se remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al
Ing. Darwin Diaz Alcalde del GADM, la respuesta Oficio Nro. 279-GADMCH-A-2020 en donde
solicita un servicio de consultas de los predios y avaltios catastrales a nivel WEB, se indica
gue el sistema SINAT cuenta con funcionalidades incorporadas que, mismas que
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proporcionan a los GADMS el contar con procesos y mecanismos para inter operar o
interactuar con los sistemas propios de los Municipios mediante su médulo de integracién
SINAT, el cual contempla métodos o formas de interaccién Integracion Off-line e Integracion
On line.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0123-OF de 31 de mayo de 2021, se
remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al Ing.
Darwin Diaz Alcalde del GADM la insistencia de desembolso contraparte Municipal-
Convenio suscrito entre el GADM de Chaguarpamba y la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0232-OF de 04 de octubre de 2021, se
remite por parte de la Lcda. Norma Molina Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al Ing.
Darwin Diaz Alcalde del GADM la invitacién a la capacitacién para emision 2022-2023.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2021-0327-OF de 29 de diciembre de 2021,
se remite por parte de la Ing. Maria Fernanda Coba Especialista Geomatica al Ing. Willian
Betancourt Representante Legal TERRACIVIL y el Sr. José Criollo la respuesta al Oficio Nro.
002-GADMCH-C-2021 y Oficio Nro. 003-GADMCH-C-2021, en donde se indica que se
adjunta el informe técnico respectivo para su analisis y ajuste de la informacidn catastral y
gue posterior a que se informe por parte de la Municipalidad que ya se cuenta con la base
de datos catastral urbana y rural lista, el equipo de SIGTIERRAS en conjunto con la
Municipalidad planificara el soporte al proceso de emision a partir de 03 de enero de 2022.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0021-M de 10 de enero de 2023,
la Ing. Aida Morales Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora designa como
Administradora del Convenio a la Ing. Alejandra Vega con el fin de velar por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.

e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0099-OF de 09 de junio de 2023, se
remite por parte de la Ing. Paola Once Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora al Sr. Victor
Largo Alcalde del GADM, la notificacién de terminacién por mutuo acuerdo del convenio.
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e Mediante Oficio Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-00219-OF de 26 de julio de 2023, se
remite por parte de la Ing. Alejandra Vega Administradora de convenio por parte de la
Unidad Ejecutora al Sr. Victor Largo Alcalde del GADM, la insistencia al Oficio Nro. MAG-
UEMAGAPPRAT-2023-0099-OF.

CAPACITACIONES

Fecha: Tipo: Tema: Moderador: Dirigido al GADM y OTROS:
UE MAGAP
PRAT
08 al 11 de | Registrode | Capacitacion Marina Diego Quiroga (Recaudador),

agosto de asistencia Funcional del | Trujillo José Criollo (Avaltuos y

2016 modulo de Catastros), Patricio Betancourt
catastro SINAT (Técnico), Dolores Valle
(Secretaria R. Propiedad),
Milton Cruz (Director de
Planificacion), Maria Cuenca
(Secretaria de la Coordinacion),
Jessica Encalada (Planificacion),
Esperanza Encalada (Jefe de
Rentas), Juliana Aguirre
(Archivo), Samuel Campoverde
(Avaluos y Catastros), Danny
Sarango (Registro de la
Propiedad), Wilson Sanchez
(Técnico).

19 al 23 de | Registro de | Capacitacién Tatiana José Criollo (Jefe de Avallos y
septiembre | asistencia Funcional del | Astudillo Catastros), Jeny Machuca

de 2016 modulo de (Técnico de Catastros), Samuel
catastro SINAT Campoverde (Técnico de

Catastros).
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27 de julio | Registro de | Capacitacion Marina José Criollo (Jefe de Avallos y
de 2018 asistencia Funcional del | Trujillo Catastros), Samuel
maddulo de Campoverde (Técnico de
catastro SINAT Catastros).
(trdmites
urbanos).
23 al 27 de | Registro de | Capacitacion Carlos Catherine Pereira (Direccion de
septiembre | asistenciay | Funcional del | Lescano Planificacion), Esperanza
de 2019 Acta de madulo de Lorena Encalada (Jefe de Rentas)
Capacitacion | catastro SINAT | Rosas
(trdmites Alejandra
urbanos). Vega
Valoracién y Marcia
Rentas Plus Molina
29 de Acta de Emision Bienio | Diego Alban | José Francisco Criollo (Jefe de
octubre de | capacitaciéon | 2022-2023 Marcia Avaluos y Catastros), Esperanza
2021 Molina Encalada (Jefe de Rentas).
REUNIONES
Fecha: Tipo: Tema: UE MAGAP GADM y OTROS:
PRAT
23 de abril | Acta de Presentacion Vanessa José Criollo (Avaltuos y
de 2015 Acuerdo del sistema Chimarro, Catastros), Esperanza Encalada
SINAT Ponciano de | (Jefe de Rentas), Samuel
Loor, Pablo | Campoverde (Avaltosy
Bravo Catastros), Danny Sarango
(Registro de la Propiedad),
Franklin Rivera (Director de
Planificacién), Lcda. Tatiana
Tinitana (Técnico), Lcda. Lucia
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Arévalo (Tesorera), Sr. Michael
Rivera (Jefe de Sistemas).
10 de Acta de Valoracién David Freire | Milton Cruz (Director de
diciembre | Reunidn Rural Planificacién), José Criollo
de 2015 (Avaluos y Catastros).
22 y23de | Actade Valoracién Lorena José Criollo (Avaltuos y
agosto de | Reunidn Rural Bienio Rosas Catastros), Esperanza Encalada
2017 2018-2019 (Jefe de Rentas), Samuel
Campoverde (Avallos y
Catastros).
06 de Registro de | Valoracién Luis Tene, Nelson Gaona (Técnico), Maria
septiembre | asistencia Urbana Mery Ortega (Técnica), Mariela Leén
de 2017 Castillo, (Técnica),
Jorge
Cabrera
27 de Acta de Valoracién Tatiana José Criollo (Avaltuos y
diciembre | reunion rural Bienio Astudillo, Catastros), Esperanza Encalada
de 2017 2018-2019 Diego (Jefe de Rentas), Samuel
Martinez Campoverde (Avalluos y
Catastros), Milton Cruz (Director
de Planificacion).
07 de junio | Acta de Modulo SINAT | Tania Milton Cruz (Director de
de 2018 Trabajo Gallegos Planificacion).
30 de Acta de Base de datos | Tania Mariela Ledn (Consultora GADM
octubre de | Reunidén urbana Gallegos, Chaguarpamba)
2018 Marina
Trujillo
30 de mayo | Acta de Convenio de Marcia José Criollo (Avaltuos y
de 2019 Trabajo Cooperacién Molina, Catastros), Esperanza Encalada
Técnicay Carlos (Jefe de Rentas), Nelson Lopez
Econdmica Lescano (Director Financiero), Manuel
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Ramon(Técnico), Gabriela
Pereira (Planificacién), Jorge
Maldonado (Sistemas).

25 de Acta de Integracion Diego José Criollo(Avaltos y
agosto de | Trabajo catastro rural- | Martinez Catastros), Javier Orddiiez
2019 urbano (Sistemas).
07 al 15 Acta de Emisién Diego Catherine Pereira (Directora de
octubre de | Emision Remota Martinez Planificacion) y Esperanza
2019 Orlando Encalada (Jefe de Rentas)
Jaramillo
23y 24 de | Actade Apoyo ala Ingrid José Criollo (Avaltuos y
diciembre | Trabajo emision Bienio | Villacrés, Catastros), Esperanza Encalada
de 2020 2021 Alejandra (Jefe de Rentas),Jorge
Vega Maldonado (Sistemas).
04 de enero | Acta de Apoyo ala Fabrizio José Criollo (Jefe de Avallos y
de 2022 Trabajo emision Bienio | Carrera Catastros)
2022-2023 Daniel Esperanza Encalada (Jefe de
Sénchez Rentas)

e Segln el Acuerdo Ministerial 053 del 4 de julio de 2022, suscrito por el Ministro de

Agricultura y Ganaderia se determinan las responsabilidades y funciones que deberd

cumplir el o la Director/a Ejecutivo/a de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT; entre ellas, en

su literal b) Liquidar los convenios interinstitucionales suscritos entre el MAG a través de la

Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y c) Establecer los mecanismos técnicos para mantener en

funcionamiento el sistema SINAT.

e Segun Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2023-0050-0 de fecha 13 de marzo de 2023, suscrito por
la Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco Subsecretaria General de Planificacion se emite el

dictamen de arrastre y autorizacion expresa para el Programa Sistema Nacional de

Informacién y Gestién de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnoldgica - SIGTIERRAS, CUP

No. 101610, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, sefialando que : “El presente dictamen
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de prioridad no garantiza la asignacion de recursos para el proyecto, el cual estard sujeto a
reglas fiscales determinadas en el Cédigo Orgdnico de Planificacion y Finanzas Publicas, y al
cumplimiento de los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las
finanzas publicas. La asignacion de recursos en el Plan Anual de Inversion 2023 dependerd
de la gestion institucional y el cumplimiento de los lineamientos de inversion para la
inclusion y la modificacion presupuestaria correspondiente, sin afectar el techo asignado en
el presupuesto de la entidad;, ademds de la implementacion del proyecto que deberd
realizarse en los plazos establecidos en el presente dictamen”, considerdndose la baja del
Programa SIGTIERRAS hasta el 31 de diciembre de 2023.

e Mediante Resolucién MAG-UEMAGAP-PRAT-2023-0001 de 9 de mayo de 2023, la
Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT resuelve: “Articulo 1.- Regularizar
la situacion laboral del personal que viene prestando sus servicios en la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT, debiéndose para el efecto suscribir los contratos de servicios ocasionales
correspondientes, los cuales rigen desde el 1 de febrero de 2023, de conformidad con el
contenido de los informes técnicos Nos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39 de 8 de mayo de 2023, suscritos por la Lcda. Ximena del Pilar Quiroga Vela,
responsable del drea de talento humano. (...)", procediéndose a suscribir el contrato de
servicios ocasionales con la Ing. Alejandra Vega con efecto retroactivo.

e Mediante Memorando Nro. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0844-M de 14 de diciembre de
2023, se remite por parte del Mgs. Roberto Santander Especialista Financiero Ia
certificacién de los valores transferidos por el GADM por concepto del Convenio de
Cooperacién Técnica y Econdmica, conforme el siguiente detalle:

FECHA VALOR US$

17/09/2019 18.000,00
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3. EJECUCION DEL CONVENIO

De los antecedentes expuestos se desprende que el 16 de marzo de 2016 entre la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT y el Gobierno Municipal del canton Chaguarpamba se suscribio el
convenio de cooperacioén técnica y econdmica cuyo objeto era establecer compromisos de
orden técnico y econdmico para la ejecucidon de actividades contempladas dentro del
Programa SIGTIERRAS cuyo alcance era laimplementacién en dicho Gobierno Municipal del
sistema catastral rural/urbano.

De acuerdo a lo establecido en el convenio el GADM de Chaguarpamba transferird a la
Unidad Ejecutora del Programa SIGTIERRAS el valor de USD 18.000 (dieciocho mil délares
de los Estados Unidos de América con 00/100), correspondiente a la migracion del catastro
rural e implementacién del médulo urbano.

En dicho convenio se establecieron las actividades y productos que se debian entregar por
parte de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para el cumplimiento del objeto del convenio,
entre las que se encuentra la implantacién del sistema Nacional de Administracién de
Tierras SINAT (urbano/rural), desarrollado por SIGTIERRAS en software libre para el manejo
del catastro Municipal, incluyéndose la migracidn de la informacién de catastro rural desde
el actual sistema SIGTIERRAS hacia el SINAT rural.

El valor aportado por el Gobierno Nacional corresponderia de acuerdo a lo sefialado en el
convenio a todas las actividades, migracién de la informacién y entrega de productos
establecidos que como se describe mds adelante fueron cumplidos por parte de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT de acuerdo a la documentacién que consta en los antecedentes.
En el convenio se contempla que este instrumento legal estara vigente mientras dure el
Programa SIGTIERRAS por lo que al existir un dictamen de arrastre que considera que se
debe dar de baja al Programa hasta el 31 de diciembre de 2023, al haberse determinado
gue se han cumplido con las actividades y compromisos asumidos en el convenio,
habiéndoseme designado como administradora del convenio en el mes de enero del
2023,por parte de la anterior Directora Ejecutiva de la Unidad MAGAP-PRAT a pesar de que
no se encontraba legalizada mi contratacién procedi a contactarme con el Gobierno
Municipal via telefdnica inicialmente a fin de coordinar las acciones a seguir para la correcta
ejecucién del convenio.
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Como administradora del convenio procedi a solicitar al Alcalde del Gobierno Municipal del
cantén Chaguarpamba al haberme percatado de que no existia en la documentacién que
consta en el archivo de la Unidad Ejecutora un administrador del convenio de parte del
Gobierno Municipal solicité el 06 de marzo de 2023 designe un responsable de la ejecucidn
del mencionado convenio.

Es recién en el mes de mayo de 2023, en que su pudo regularizar la situacién de contratacién
de los servidores de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT y una vez que suscribi el contrato de
servicios ocasionales pude continuar con la coordinacién con el Gobierno Municipal
respecto a la ejecucion del convenio.

Al existir un vicio en la designacién de administradora del convenio realizada por la anterior
Directora Ejecutiva, el 14 de agosto de 2023, la Directora Ejecutiva de la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT resolviéo convalidar las actuaciones realizadas por la anterior Directora
Ejecutiva relacionadas con la designacién de administradores de convenios y por tanto las
actuaciones realizadas por dichos administradores desde el 10 de enero de 2023, a fin de
gue gocen de legalidad.

Dada la situacién en la que se encuentra la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT por la baja del
Programa SIGTIERRAS, y de acuerdo a lo establecido en la clausula X Terminacion vy
Suspension del Convenio suscrito el 16 de marzo de 2016, la Directora Ejecutiva de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT dentro de sus competencias procedid a notificar al Alcalde
del cantén Chaguarpamba con la terminaciéon por mutuo acuerdo del convenio referido a
fin de que se realicen las acciones necesarias para su cierre.

El 10 de enero de 2023, se me comunica con la designacién del administrador del convenio
y procedi a coordinar las acciones a seguir para la terminacién del mencionado instrumento
legal, facilitdndole la informacidén necesaria y que es la que reposa en los archivos de la
Unidad Ejecutora; y, asi mismo, se me ha compartido la informacién que él dispone,
logrando determinarse lo siguiente:

ACTIVIDADES

De acuerdo a lo sefialado en el convenio, se contempla la implantacidon de un sistema de
informacién geografica y gestion catastral basado en software libre (SINAT), con la
informacién del catastro rural migrada a partir de la informacién gestionada dentro del
actual sistema SIGTIERRAS, debidamente automatizada que conforme a la documentacién
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que consta en los antecedentes se verifica que efectivamente se instalé y configurd
adecuadamente el software de entorno y se implementé el SINAT activandose los mddulos
de catastro, rentas y recaudacién, conforme lo sefialado en el acta de instalacién e
implementacién SINAT Urbana suscrita el 22 de marzo de 2018 y adicional la entrega de la
licencia y uso indefinida del Sistema Nacional de Administracién de Tierras que consta en
el Oficio Nro. MAGAP-UEMAGAPPRAT-2017-0148-0F de 08 de junio de 2017.

Concomitantemente a las actividades descritas en el acapite anterior, se contempla en el
convenio el resultado de la valoracidon predial rural para el préximo bienio obtenida en base
de la metodologia desarrollada, lo cual se cumplié a cabalidad segun lo manifestado en el
Oficio Nro. MAGAP-C3-NN-2016-0104-0 de 11 de octubre de 2016, en donde indica que se
entrega el Informe de Valoracién de Tierras Rurales con los resultados que fueron
debidamente socializados, ajustados con el equipo técnico del GADM.

Adicional mencionar que de acuerdo al Acta de Entrega recepcion definitiva de bienes y
equipos suscrita el 14 de julio de 2017, se procede a la entrega de equipos informaticos
necesarios para la implementacion y funcionamiento del sistema SINAT urbano rural.

Y ademds mediante Acta de Entrega recepcién de informaciéon geogréfica de 24 de
noviembre de 2014, la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT entrega al Gobierno Municipal la
cartografia a escala 1:25.000.

Para la realizacion de las actividades antes descritas se verifica que el personal de la Unidad
Ejecutora MAGAP-PRAT dio el apoyo y asistencia técnica en la valoracidn de predios rurales,
proceso que permitié el levantamiento de informaciéon conforme se desprende del acta de
reunion de trabajo para el proceso de valoracidon rural de 27 de diciembre de 2017, el acta
de reunién de trabajo para socializacién de la propuesta de actualizacion de la valoracién
rural para el bienio 2018-2019.

Por lo expuesto, como Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se han venido cumpliendo todas las
actividades asumidas en virtud del convenio en mencién.
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COMPROMISOS

Como parte de la implementacion del sistema SINAT, la Unidad Ejecutora debia entregar
un equipo servidor el mismo que ha sido proporcionado mediante Acta de entrega
recepcidn de bienes y equipos informaticos de fecha 22 de marzo del 2018.

De los antecedentes expuestos y de manera especifica de acuerdo a las actas de entrega
recepcion definitiva de bienes y equipo de 22 de marzo de 2018, la Unidad Ejecutora
MAGAP-PRAT a partir de la entrada en vigencia del convenio desarrolld e implantd el
sistema SINAT, habiendo equipado y entregado al Gobierno Municipal la infraestructura
tecnoldgica necesaria para que dicha entidad presté el servicio de catastro y administracion
de tierras, de manera adecuada, conforme a los requerimientos y condiciones establecidas
en el convenio suscrito el 16 de marzo de 2016.

De acuerdo al alcance funcional del Municipio de Chaguarpamba el disefio e
implementacién del sistema SINAT en el Gobierno Municipal llega hasta el mddulo de caja
Unica por lo que las interfaces pertinentes fueron desarrolladas en ese sentido.

En lo que respecta al software de entorno para la implementacién del SINAT se instalg,
cargdé y configurd una version de usuario en los equipos que se encuentran dentro de la
infraestructura tecnolégico implementada, las cuales son de propiedad del GADM de
Chaguarpamba y quedan para su utilizacidon una vez que se concluya el Programa y se dé
por terminado el convenio, productos que han sido verificados conforme al oficio en que
se deja constancia de la entrega de licencia de uso indefinida del SINAT de 08 de junio de
2017 y el acta de aceptacién de paso a produccion de 26 de enero de 2017.

Dentro de este proceso se ha verificado que se realizd la integracién de los equipos y
periféricos instalados en el GADM y en el MAG para asegurar su funcionamiento acorde a
los estandares necesarios requeridos lo cual permitié que el sistema SINAT funcione a
normalidad y cumpla su objetivo, conforme lo determina el acta de entrega recepcion
bienes y equipos de 22 de marzo de 2018.
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El apoyo brindado desde la Unidad Ejecutora se realizd respecto a los procesos de
migracion del catastro rural hacia el nuevo SINAT el cual se encuentra evidenciado en el
Acta de 26 de enero de 2017.

Una vez entregada la infraestructura tecnoldgica en hardware y red se procedid a la
instalacion del software base para el funcionamiento del SINAT y se empezé a manejar el
catastro Municipal rural y urbano, brindandose la capacitacién al personal del Gobierno
Municipal, por tanto, se hizo la entrega de la licencia de uso indefinida y se firmo el acta de
aceptacion correspondiente. Cabe sefialar que, en virtud de los compromisos asumidos en
el convenio, a la actualidad se ha instalado en el Gobierno Municipal las ultimas versiones
de cada uno de los médulos del SINAT que es verificable en la matriz de versionamiento
que posee el area de infraestructura de la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT.

En relacion al aporte econdmico de acuerdo al convenio la Unidad Ejecutora aportaria hasta
USD 50.000, valores que fueron utilizados en la adquisicion de los bienes y equipos,
instalacion de los mismos en el Gobierno Municipal, contratacién del personal necesario
para el desarrollo e implementacion del sistema SINAT, capacitaciones, personal y mas
actividades que de acuerdo al mencionado convenio y que han sido aqui descritas se debian
realizar para el cumplimiento del objeto del mencionado instrumento legal.

Desde la Unidad Ejecutora se brindd la capacitacion al personal involucrado en el manejo
del sistema a fin de que posteriormente sean ellos quienes transfieran sus conocimientos
al equipo con el que el Municipio dard continuidad al uso del sistema catastral,
correspondiendo a dicha entidad verificar la formacién que debera tener el mismo,
debiendo facilitar el espacio necesario para dicho fin, lo cual debera ser justificado por el
administrador del convenio por parte del GADM.

Conforme a lo establecido en el convenio el GADM se comprometid a utilizar el sistema
SINAT y a establecer las comunicaciones correspondientes sobre su manejo recibiendo
desde la Unidad Ejecutora la sostenibilidad.
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4. LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad con lo establecido en el convenio de 16 de marzo de 2016, conforme a la
certificacién emitida por el Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora, adjunta al
memorando No. MAG-UEMAGAPPRAT-2023-0844-M de 14 de diciembre de 2023 Ia
liquidacion econdmica de los aportes otorgados por cada parte es la siguiente:

APORTES VALOR VALORES TRANSFERIDOS | VALORES

O APORTADOS PENDIENTES

DE APORTE
GOBIERNO 50.000 50.000 0
NACIONAL
GOBIERNO 18.000 5.400 (29/08/2019) 0
MUNICIPAL 3.600 (23/11/2023)
CHAGUARPAMBA
68.000 TOTAL, APORTE DEL
GAD: USD. 18.000

Conforme a la certificacién antes anotada los valores que correspondian al aporte del
Gobierno Municipal, el mismo transfirié a la Unidad Ejecutora la cantidad de USD. 18.000.

Por otro lado, el aporte del Gobierno nacional fue de USD 50.000, valor que fue aportado y
utilizado en las actividades mencionadas en el presente informe.

5. LIQUIDACION DE PLAZOS

De acuerdo a lo establecido en el convenio, dicho instrumento legal esta vigente desde la
suscripcion y durara mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS, por tanto,
el plazo se ha cumplido siendo necesario darlo por terminado ya que actualmente el
Programa SIGTIERRAS y por tanto la Unidad Ejecutora se encuentran en un proceso de baja
de acuerdo con el dictamen de prioridad emitido desde la Secretaria Nacional de
Planificacidn.

Direccidn: Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro

Cadigo postal: 170516 / Quito-Ecuador £ WUEVG
Teléfono: +593-2 396 0100 [Z’MMI
www.agricultura.gob.ec



— T RepGBLICA Ministerio de
/)] DEL ECUADOR Agricultura y Ganaderia

N

Las actividades previstas se han cumplido dentro de los plazos establecidos y mientras ha
estado en ejecucién el Programa SIGTIERRAS.

6. CONCLUSIONES

Por los antecedentes expuestos y el analisis realizado se desprende que, de acuerdo a lo
establecido en el convenio suscrito el 16 de marzo de 2016, las actividades establecidas en
el mismo se cumplieron a cabalidad dentro del plazo del convenio, habiendo cumplido las
partes con los compromisos asumidos.

En coordinacién con el administrador del convenio por parte del Gobierno Municipal, una
vez designado se verificd el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

Se procedié desde mi designacion a recabar la informacidn existente en los archivos de la
Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT para poder generar el informe de situacién del convenio en
mencién.

Como parte de los compromisos asumidos por la Unidad Ejecutora MAGAP-PRAT se viene
prestando al Gobierno Municipal la asistencia técnica y el soporte en el uso del sistema
SINAT cuando se lo ha requerido, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganaderia quien
asuma dicha asistencia una vez que se dé por terminado este convenio conforme al
dictamen de prioridad emitido por la Secretaria Nacional de Planificacidn y al encontrarse
en un proceso de baja el Programa SIGTIERRAS y la Unidad Ejecutora.

Al haberse cumplido con todas la actividades y compromisos asumidos y entregado los
productos establecidos en el convenio, atendiendo lo sefialado en la cldusula X del
convenio, numeral 10.1 literal i correspondera luego del tramite pertinente suscribir el acta
de finiquito del convenio ya que de acuerdo a la clausula VIII numeral 8.1 este instrumento
legal dura mientras se encuentre en ejecucion el Programa SIGTIERRAS.

Durante la ejecucidn del presente informe se ha tenido dificultad en recabar informacién
ya que que no ha existido durante la ejecucion del convenio el debido seguimiento por las
partes ni tampoco se ha llevado un correcto archivo de la documentacion generada en este
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tiempo; sin embargo, al tratarse de la implementacion de un sistema catastral que se viene
utilizando en el municipio del cantén Chaguarpamba es posible constatar el estado de
ejecucion y uso del mismo por parte del Gobierno Municipal con un alcance funcional hasta

el mdédulo de caja Unica.

7. RECOMENDACIONES

Una vez que se han cumplido con los compromisos asumidos en el convenio, de
conformidad con lo sefialado en la clausula X del convenio modificatorio, numeral 10.1
literal i, al encontrarse el Programa SIGTIERRAS en un proceso de baja, se recomienda darlo
por terminado por haber cumplido con el objeto para el cual fue suscrito, procediéndose
luego del tramite pertinente con la firma del acta de finiquito.

8. ANEXOS

Todos los documentos de respaldo y que constan como antecedentes se encuentran
almacenados en el Repositorio NAS, Documentacion Digital Convenios UE MAGAP PRAT en
la siguiente carpeta, y adicional en un CD que se adjunta al presente informe:

2 +
Actas Entrega Recepcidin <
Actas reunicnes < saMe
CapacitacAn < 4.7MB
DocumentaciAn enviada <
Documentacid®n recibida - 5 M8
Documentos vanias <
Emisi&®n Valoraciin < 16 MB
Informes <
Memoria ValoraciAon < BamM8
Convenio Chaguarpamba 29-08-2002 <
Convenio Chaguarpamba SINAT Urbano!6-03-2016 <
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