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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 

Marzo, 2015 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 19 de Marzo de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	29 de Julio de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 
setecientos sesenta y cinco con 35/100 

dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 1'283.061,42 (Un millón dosciéntos 
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 
	

18.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 
	

11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 31 de 
Marzo/2015 

% Avance según 
convenio 

Predios levantados 19.070 104% 

Predios aprobados por Fiscalización 19.033 103% 
Predios en Exposiciones Públicas 16.382 89% 
Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha Monto % Pagos 

- USD 0.0 0% 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el G 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 31 de Marzo de 2015: predios levantados en el cantón Cotacachi 
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Ing. Rodolfo Yandún 

Administrador Técnico Zona 1 
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