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CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA 

MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTA ANA DE COTACACHI 

INFORME DE AVANCE 
Septiembre, 2014 

1. Antecedentes 

• Firma del Convenio: 	 19 de Marzo de 2010 

• Firma del Convenio Modificatorio: 	29 de Julío de 2013 

• Aporte Municipio: 	 USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil 

setecientos sesenta y cinco con 35/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Aporte SIGTIERRAS: 	 USD $ 1'283.061,42 (Un millón doscientos 
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100 
dólares de los Estados Unidos de América) 

• Número de Predios Estimados: 	18.500 

• Fecha de Inicio de Levantamiento: 	11 de Julio de 2013 

2. Situación Actual — Catastro 

Productos Avance a 15 de 

Septiembre/2014 

% Avance según 
convenio 

Predios levantados 16.189 87,50% 

Predios aprobados por Fiscalización 13.651 73,79% 

Predios en Exposiciones Públicas 4.824 26,08% 

Predios entregados al GADM 0 0% 

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el 

Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT 

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos: 

Fecha % Pagos Monto 

0% USD 0.0 

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido 
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM. 
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4. Zonas en intervención 

Avance a 15 de Septiembre de 2014: predios levantados en el cantón Cotacachi 

Predios levantados 

• 

Ing. Rodolfo Vandún 
Administrador Técnico Zona 1 (E) 
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