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ELTERRAS

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE COTACACHI

1. Antecedentes

e Firma del Convenio:

INFORME DE AVANCE
Enero, 2015

e Firma del Convenio Madificatorio:

® Aporte Municipio:

e Aporte SIGTIERRAS:

e Numero de Predios Estimados:

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacion Actual — Catastro

19 de Marzo de 2010
29 de Julio de 2013

USD S 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
ddlares de los Estados Unidos de América)

USD $§ 1'283.061,42 (Un millén doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
délares de los Estados Unidos de América)

18.500
11 de Julio de 2013

Productos Avance a 31 de % Avance segun
Enero/2015 convenio
Predios levantados 18.445 99,70%
Predios aprobados por Fiscalizacion 17.141 92,27%
Predios en Exposiciones Publicas 16.358 88,42%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al nimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados bor el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha

Monto

% Pagos

UsD 0.0

0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido
en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.
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4. Zonas en intervencion

Avance a 30 de Enero de 2015: predios levantados en el cantén Cotacachi

E Predios levantados
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