CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y ECONOMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA
MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SANTA ANA DE COTACACHI
INFORME DE AVANCE
Agosto, 2014
1. Antecedentes
* Firma del Convenio: 19 de Marzo de 2010

 Firma del Convenio Modificatorio:

@ Aporte Municipio:

® Aporte SIGTIERRAS:

* Numero de Predios Estimados:

¢ Fecha de Inicio de Levantamiento:

2. Situacién Actual - Catastro

29 de Julio de 2013

USD $ 320.765,35 (Trescientos veinte mil
setecientos sesenta y cinco con 35/100
doélares de los Estados Unidos de América)

USD $ 1'283.061,42 (Un millén doscientos
ochenta y tres mil sesenta y un con 42/100
doélares de los Estados Unidos de América)

18.500

11 de Julio de 2013

Productos Avance a 15 de % Avance
Agosto/2014
Predios levantados 14.278 77%
Predios aprobados por Fiscalizacién 7.389 40%
Predios en Exposiciones Piiblicas 2391 13%
Predios entregados al GADM 0 0%

Los porcentajes se han calculado respecto al niimero de predios establecido en el
Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha Manto

% Pagos

- usD 0.0

0%

Los porcentajes se han calculado en funcién al total del aporte del GADM establecido

en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora M
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% (4= Agricultura, Ganaderia,
Acuacuitra y Pesca

4. Zonas en intervencion

Avance a 15 de agosto de 2014: predios levantados en el cantén Cotacachi

E=] Predios levantados

f:; Reserva Ecologics Cotacechi Cayopas
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